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Betongtransporter utgör den domine­
rande delen av antalet transporter till 
byggarbetsplatserna. Betongleveranser­
na skall ofta ske under relativt kort tid 
och med de enskilda körningarna hårt 
kopplade till varandra, vilket medför hö­
ga krav på samordning i transporten.
Undersökningen syftar i första hand 
till en kartläggning av de transport­
system som används för transport av 
betongmassa mellan fabrik och bygg­
plats.
Data har erhållits genom klockstudier, 
analys av färdskrivardiagram samt 
granskning av beställnings- och leve­
ranssedlar för betong.
Undersökningen visar att av betongbi­
larnas uppehållstid på fabrikerna utgör 
väntan den största delen. Speciellt i 
samband med raster uppstår långa vän­
tetider beroende på svårigheter med 
samordning med byggplatsernas raster.
Ur färdskrivardiagrammen kan bl a 
utläsas att medelhastigheten vid körning 
mellan fabrik och byggplats för de flesta 
transporter ligger mellan 23 och 40 
km/h.
På byggplatsen utgör väntan före töm­
ning den största posten.
Vid lyftfickor orsakas betongarbetsla­
get ca 1,5 min längre väntetid per 
betonglass än vid fasta fickor.
En stor andel av betongleveranserna 
beställs först arbetsdagen före leve­
ransdagen. För en stor del av leve­
ranserna saknas uppgifter om önskad 
leveranshastighet.
I rapporten ingår metoder för beräk­
ning av byggarens och betongföretagets 
kostnader för betongtransportsystemet.
Betongtransporter utgör den domineran­
de delen av antalet transporter till 
byggarbetsplatserna. Dessa transporter 
skiljer sig i många avseenden från andra 
godstransporter, främst genom att 
betongen inte kan lagras annat än under 
mycket kort tid. Vidare skall ofta betong­
leveranser ske under relativt kort tid 
och med de enskilda körningarna hårt 
kopplade till varandra. Detta medför hö­
ga krav på samordning mellan leveran­
tör och mottagare.
Syfte och undersökningsmetoder
Denna undersökning syftar i första hand 
till att belysa tidåtgången för olika del­
moment vid transport av betongmassa 
från fabrik till byggplats.
Uppgifter om tidåtgången har erhållits
genom klockstudier på fabriker och 
arbetsplatser, genom bearbetning av in- 
och utstämplingstider på betongföljesed­
lar samt genom analys av färdskrivar- 
diagram för betongbilar.
Klockstudier vid fabriker har pågått 
under fem dagar medan klockstudierna 
på mottagning av betongen på bygg­
platser genomförts vid 29 tillfällen då en 
total betongmängd av 2 100 m3 stude­
rats.
Genom granskning av beställnings- 
och leveranssedlar omfattande samtliga 
leveranser vid fyra fabriker under en 
vecka har uppgifter erhållits om beställ­
ningsrutiner och avvikelser mellan 
beställningar och leveranser.
Betongbilar på fabrik
Den tid betongbilama uppehåller sig på 
fabriken varierar starkt Större delen av 
uppehållstiden är genomsnittligt sett 
väntetid Uppehållstiderna är starkt 
beroende av dels beläggningen i fabriken 
och dels gjuthastigheten vid de bygg­
platser som får betong från fabriken. I 
samband med raster uppstår i regel läng­
re väntetider beroende på svårigheter 
med samordning med byggplatsernas 
raster.
Betongbilar på väg
Tidåtgång för körning mellan fabrik och 
byggplats är ungefär densamma vid 
olika tider på dagen med en svag ten­
dens till längre körtider under högtrafik- 
tid. Medelhastigheten ligger för de flesta 
transporter mellan 23 och 40 km/h med 
högre medelhastighet vid längre trans­
portavstånd.
Betongbilar på byggplats
Den tid betongbilarna uppehåller sig på 
byggplatsen beror främst av vilken typ 
av gjutning leveransen avser samt vilka 
anordningar man har på byggplatsen för 
att hantera betongen.
Figuren visar den totala uppehållsti­
dens fördelning på olika delmoment vid 
några olika mottagningssätt. Av de 
olika delmomenten utgör väntetid före 
tömning den största posten.
Betongarbetares väntan
En jämförelse av betongmottagning i 
fast ficka och lyftficka visar att bygg­
nadsarbetarna får en extra väntetid på 
ca 1 minut per lass vid lyftficka. Betong­
arbetslaget förorsakas väntan då 
betongen levereras i en takt som är lägre
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FIG. Betongbilamas totala uppehållstid på byggplatsen fördelad på olika delmoment.
än gjuthastigheten. Denna väntan är 
emellertid svår att mäta, eftersom ar­
betstakten till viss del anpassas till till­
gången på betong. Väntetiderna har 
uppmätts till i genomsnitt 0,7 min/lass 
vid fast ficka, 1,2 min/lass vid lyftficka 
och till 1,7 min/lass vid tippning från bil 
direkt i kranbask.
Planering av leveranser och beställ­
ningar
För att betongfabrikerna skall hinna att 
väl planera sin produktion och leverans 
av betong måste beställningarna göras i 
god tid före leveransdagen. För de fyra 
studerade fabrikerna gäller emellertid att 
av måndagens leveranser endast 
3—28% beställts tidigare än en ar­
betsdag före leveransdagen. För övriga 
dagar är andelen som beställts i god tid
något större.
Stora leveranser beställs i regel tidigare 
än mindre. En förbättrad planeringssi­
tuation för fabrikerna kan därför i första 
hand uppnås genom att byggföretagen 
gör beställningarna för de små gjutetap- 
perna tidigare. Preliminära beställningar 
skulle underiätta fabrikernas planering. 
Sådana förekommer emellertid endast 
undantagsvis.
Använda biltyper
Vid leveranser från de fyra fabrikerna 
har 3 m3 roterbilar oftast använts för re­
lativt små leveranser (gjutningsstorlek 
7 m3) medan 5 m3 roterbilar använts för 
större leveranser (26 m3). Trågbilar 
används för något större leveranser än 
motsvarande roterbilar (3 m3 bil — 14 m3 
gjutning, 5 m3 bil — 41 m3 gjutning).
TAB. Kostnader för färdigbetongtransporter sedda ur byggarens, betongtillverkarens 
resp transportsystemets synvinkel.
(Kalkylexempel, kr/m3,3 km transportavstånd, 1971 års priser)
Roterbil
5 m3
i bask
Trågbil
5 m3
i bask i fast 
ficka
i lyft­
ficka
Gjuthastighet 5 m3/h
Byggarens kostnader 11,90 14,90 6,00 8,10
Betongtillverkarens kostnader 14,80 13,70 6,50 7,60
Betongtillverkarens kostnader exklusive 
det han extradebiterar byggaren 3,50 5,40 6,50 5,50
Leveranssystemets kostnader 15,40 20,30 12,50 13,60
Gjuthastighet 12 m3/h
Byggarens kostnader 7,60 6,70 3.10 3,60
Betongtillverkarens kostnader 9,90 9,00 5,80 6,00
Betongtillverkarens kostnader exklusive 
det han extradebiterar byggaren 2,90 5,00 5,80 5,50
Leveranssystemets kostnader 10,50 11,60 8,80 9,10
Understrukna värden anger lägst kostnad
Trågbilarna levererar betydligt större 
mängd per bil och dag än roterbilarna.
Antalet samtidigt pågående gjutningar 
är någorlunda konstant fram till kl 14, 
varefter det avtar kraftigt.
Kostnader
I tabellen redovisas resultatet av ett 
kalkylexempel. Det omfattar byggarens 
kostnader för mottagning av betong, 
betongföretagets kostnader för betongle­
veranser samt de totala kostnaderna för 
betongtransportsystemet. Man kan kon­
statera att leverans med trågbil i fast 
ficka ger lägsta kostnader.
Ändrade metoder
Rapporten avslutas med några förslag 
till ändringar av de metoder som 
används vid betongleveranser.
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Transport of fresh concrete from 
plant to building site
Karl-Olov Fentorp
Concrete haulage represents the over­
whelming majority of goods transported 
to building sites. Concrete must be deliv­
ered in frequent batches over a relative­
ly short period of time and with only 
small time lags between the individual 
trips. This calls for very efficient co­
ordination of haulage work.
The primary aim of the study is to 
trace the system of haulage used for the 
transportation of fresh concrete from 
factory to building site.
Data has been collected by means of 
time and motion studies, analysis of 
speedometer records and examination of 
order slips and delivery chits for con­
crete.
The results of the study show that the 
time spent by concrete lorries at the fac­
tory largely consists of waiting. Long 
waits occur in particular in conjunction 
with breaks due to the difficulties en­
countered in trying to co-ordinate facto­
ry breaks and breaks on building sites.
The mean speed at which a vehicle trav­
elled between factory and building site 
can be read off from the speedometer rec­
ords and lies in most cases between 23 
and 40 km/h
The largest time item at the building 
site is the waits involved before dumping 
loads.
Portable bins mean a 1.5 min. longer 
wait for the concreting team than fixed 
bins.
A large percentage of concrete con­
signments are ordered no earlier than 
the day prior to delivery date and in ma­
ny cases no instructions are given as to 
the rate of delivery required 
The report describes methods of calcu­
lating the costs which the concrete haul­
age system incurs for builders and con­
crete manufacturers.
Concrete haulage accounts for the over­
whelming majority of goods consign­
ments destined for building sites. Concrete 
haulage differs in many respects from 
other types of haulage, primarily due to 
the fact that concrete can only be stored 
for a very short time. Furthermore, con­
crete must very often be delivered in fre­
quent batches over a relatively short pe­
riod of time and with only small time 
lags between the individual trips. This 
calls for efficient co-ordination on the 
part of suppliers and clients.
Aim and methods of study
The primary aim of this study is to es­
tablish the amounts of time consumed 
by different operations in transporting 
fresh concrete from factory to building 
site.
Data on time consumed have been col­
lected by means of time and motion stud­
ies at factories and sites, analysis of in 
and out stamps on delivery bills and 
examination of the speedometer records 
of concrete lorries.
Time and motion studies were conduct­
ed at factories over a period of five 
days, while similar studies, 29 in all, were 
conducted on delivery of concrete to 
building sites: the studies covered a total 
of 2 100 m3 of concrete. Examination of 
order and delivery slips covering all con­
signments from four factories in the 
course of a week provided information 
on ordering routines, and deviations 
from the norm between ordering and 
delivery.
Concrete lorries at the factory
The time spent by concrete lorries at the 
factory varies considerably. Most of the 
time spent there is on average in the 
form of waits. The length of time spent 
at a factory depends very much on the 
work force available there and on the 
speed at which the concrete is poured at 
the sites which the factory supplies.
Longer waits usually occur in conjunc­
tion with breaks due to difficulty in co­
ordinating factory breaks with breaks 
on the building sites.
On the road
The time taken to drive a load of con­
crete from the factory to a building site re­
mains more or less the same throughout, 
regardless of time of day, although there 
is a slight tendency for trips to take 
longer during peak hours. In most cases, 
the mean speed lies between 23 and 40 
km/h, the mean speed increasing with 
increasing distance.
On site
The length of time spent by a concrete 
lorry at a building site depends largely 
on the type of concreting for which the 
load is intended and on the equipment 
available on site for handling the con­
crete.
The figure shows how the total time 
spent on site is divided among different 
operations when transports are handled 
in a number of different ways. Waits 
prior to dumping represent the largest 
item here.
Waits by concretors
On comparison of procedures where 
concrete is dumped in a portable bin and 
where it is dumped in a fixed bin, it 
became clear that building operatives 
have an extra wait of 1 minute per load 
when the bin is portable. The concreting
National Swedish 
Building Research 
Summaries
R16:1973
Key words:
transport, fresh concrete, time and mo­
tion studies, vehicles, delivery routines
Report R16:1973 refers to Grant E 490 
from the Swedish Council for Building 
Research to the Council’s Transport 
Committee. The report is part of the 
Swedish Building Research Council’s 
transport research programme which is 
co-ordinated by the Council’s Transport 
Committee.
UDC 69.002.71:666.972 
65.015 
SfB A
ISBN 91-540-2116-2
Summary of:
Fentorp, K-O, 1973, Transport av 
betongmassa från fabrik till byggplats. 
Transport of fresh concrete from plant 
to building site. (Statens institut för 
byggnadsforskning) Stockholm. Report 
R16:1973, 183 p„ ill. 29 Sw. Kr.
The report is in Swedish with Swedish 
and English summaries.
Distribution:
Svensk Byggtjänst
Box 1403, S-l 11 84 Stockholm
Sweden
FIG. Length of time spent by a concrete lorry at a building site, divided on different operations.
team is also forced to wait when con­
crete is delivered at a slower rate than that 
of pouring. It is however difficult to 
measure the length of this wait in that 
the speed at which the team works is to 
a certain extent adapted to fit in with the 
supplies of concrete available. Average 
waits of 0.7 min. per load for fixed bins 
and 1.2 min. per load for portable bins 
and 1.7 min. for loads dumped directly 
into a crane skip.
Planning of supplies and orders
Orders must be placed well in advance 
of the required delivery date to allow 
manufacturers time for thorough plan­
ning of production and deliveries. It was
found however that in the four factories 
studied only 3—28 % of the loads deliv­
ered on the Monday had been ordered 
more than one day in advance. The per­
centage of the loads which had been or­
dered in good time was somewhat larger 
on the other days of the week. Large 
consignments are usually ordered earlier 
than smaller. Improvement of the plan­
ning situation for the factories could 
thus be achieved primarily by persuad­
ing contractors to place orders for 
minor concreting phases earlier. Prelimi­
nary orders would make planning easier 
for the concrete manufacturers. This 
practice is however only found as an ex­
ception to the rule.
Types of vehicle used
Deliveries from the four factories stud­
ied generally took place using transit 
mixers with a capacity of 3 m3 for rela­
tively small batches (for casting a volume 
of 7 m3 of concrete) and a capacity of 
5 m3 for larger batches (26 m3). Trough- 
body lorries are used for somewhat larg­
er batches than those delivered by 
transit mixers (3 m3 lorry —14 m3 cast 
concrete, 5 m3 lorry —41m3 cast con­
crete). Trough-body lorries deliver a 
much larger volume per vehicle and day 
than the transit mixers.
The number of concreting jobs in prog­
ress at the same time remains more or 
less constant until 2 p.m. and then falls 
sharply.
Costs
The table shows the results of a sample 
estimate. This covers the costs incurred 
by a builder in handling deliveries of 
concrete and the costs incurred by the 
manufacturers in delivering plus the 
total cost of the concrete haulage 
system. It is, however, clear that the low­
est level of cost is achieved by 
transporting concrete by trough-body 
lorry and dumping it into permanent 
bins.
Changes in method
The report concludes with a number of 
suggestions regarding possible changes 
in the methods used for delivering fresh 
concrete.
TABLE. Cost of transportation of fresh concrete from the points of view of builder, 
manufacturer and transport system. (Sample of estimate, Sw. Kr. m\distance of3 km, 
1971 prices)
Transit mixer
5 m3
Trough-body 
5 m3
lorry
into skips into skips fixed bin portable bin
Speed of pouring 5 m3/h 
Cost for builder 11.90 14.90 6.00 8.10
Cost for concrete 
manufacturer 14.80 13.70 6.50 7.60
Cost for manufacturer 
excluding extra items 
charged to builder 3.50 5.40 6.50 5.50
Cost incurred by 
delivery system 15.40 20.30 12.50 13.80
Speed of pouring 12 m3/h
Cost for builder 7.60 6.70 3.10 3.60
Cost for concrete 
manufacturer 9.90 9.00 5.80 6.00
Cost for manufacturer 
excluding extra items 
charged to builder 2.90 5.00 5.80 5.50
Cost incurred by 
delivery system 10.50 11.60 8.80 9.10
Lowest values are underlined
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CAPTIONS (ENGELSKA FIGURTEXTER)
1 TILLVERKNING OCH DISTRIBUTION AV FÄRDIGBETONG, 
ÖVERBLICK
Omkring år 1950 var användning av fabrikstillverkad betong 
en relativt ny företeelse i Sverige. Användningen har där­
efter ökat starkt och numera tillverkas den största delen 
av betongen i betongfabriker. Speciellt stor andel har be­
tongfabrikerna i de tätbefolkade regionerna där den stora 
betongåtgången ger underlag för många fabriker med korta 
leveransavstånd. Betongtransporter skiljer sig i många av­
seenden från andra godstransporter, främst genom att be­
tongen inte kan lagras annat än under mycket kort tid. Vi­
dare gäller ofta att betongleveranser till byggplatsen skall 
ske under en relativt kort tid samt att de enskilda körning­
arna är hårt kopplade till varandra. Kraven på samordning 
mellan leverantör och mottagare måste därför ställas högt. 
Byggaren måste kräva att betongen finns på byggplatsen vid 
visst klockslag. Så preciserade tidskrav är ovanliga vid le­
verans av andra byggmaterial.
I denna rapport avses med en leverans överförandet från fab­
rik till byggplats av all betong som krävs för en samman­
hängande gjutriing. Med en körning avses överförandet av ett 
lastbilslass betong från fabrik till byggplats.
1.1 Betongfabriker
Betongfabrikerna har idag i allmänhet en à två betongblan- 
dare. Ett fåtal fabriker har flera blandare. I allmänhet 
gäller att en ökning av antalet blandare medför att fabriken 
måste täcka ett större leveransområde, vilket medför att distri­
butionskostnaden ökar.
3De nu vanliga betongblandarnas storlek varierar mellan 1,5 m 
och 6 och förekommer i två huvudtyper: frifallsblandare och 
tvångsblandare. Betongen skall enligt gällande bestämmelser 
blandas under minst 1,5 minuter efter det att alla delmaterial 
tillsatts. Betongblandarna är i de flesta fall manuellt styrda. 
Vid nyare fabriker förekommer dock hålkortsautomatik, varvid 
vägning av delmaterial och blandningen sker automatiskt och 
endast behöver övervakas manuellt.
Vid betongfabrikerna förekommer ett flertal olika trans­
porter: Ballastmaterial transporteras till upplag eller 
silos vid fabriken i regel med bil eller fartyg medan ce­
ment i lös vikt transporteras till cementsilos med bil, 
fartyg eller per järnväg och tillsatsmedel med bil eller 
per järnväg. Brännolja transporteras vanligen med bil till 
fabriken och vatten och elkraft tillförs genom ledningsnät. 
Inom fabriken sker transporter av delmaterialen med trans­
portband m m. Betongavfall transporteras från fabriken till 
avfallstipp.
Betongen transporteras i regel med bil från fabriken till 
byggplatserna. Vid fabriken finns följande anordningar för 
transporten av betong: Manöverutrymme för betongbil fram­
för blandare, uppställningsplats för väntande bilar, spol- 
platta för rengöring av transportbehållare och bilar samt 
orderutlämningslokal.
1.2 Transportfordon
Betongen transporteras till största delen med lastbil, men 
även dumper och traktorsläp förekommer.
De flesta bilar är utrustade med transporttråg för betongen. 
Dessa bilar har en tillåten transportkapacitet som varierar 
mellan 3 och 6 m betong per lass. Utvecklingen synes ga mot 
större andel stora bilar.
Bilar med roterande transportbehållare förekommer huvudsak­
ligen i stockholmsområdet. Bilarna kan lasta mellan 1,5 och 
5 nP betong. De små 1,5 bilarna förekommer i ett fåtal 
exemplar och avses,enligt uppgifter från betongföretagen, att 
efter hand ersättas med större fordon. De största bilarna är 
än så länge ganska få men avses öka i antal. Huvuddelen har 
c:a 3 m^ lastkapacitet. För de roterbilar som är utrustade 
med invändiga omrörare är enligt betongbestämmelserna längre 
transporttid än för bilar utan omrörare tillåten.
1.3 Mottagning pâ byggplats
1.3.1 Mottagningsplatsen
Många byggplatser präglas av små utrymmen och många pro­
visoriska anordningar. Detta gäller i första hand innerstads 
områden, där ofta lossning måste ske på gatan med de besvär 
det medför för såväl betongleverantör och mottagare som för 
övriga trafikanter. Även i ytterområden kan utrymmet vara be 
gränsat ofta beroende på annat byggmaterial som lagras på 
byggplatsen. Markbärigheten på mottagningsplatsen är i all­
mänhet god i innerstadsområden. I ytterområden förekommer 
däremot avsevärt varierande bärighet.
1.3.2 Mottagningsfickor
Betongen tas vanligen emot på byggplatsen genom att bilen 
tömmer den i en betongficka. Vanliga storlekar på betong-
3fickor ligger mellan 2 och 7 m . På grund av att fickorna 
slits långsammare än bilarna förekommer många mindre fickor 
avpassade för tidigare mindre betonglass. Dessa fickors vo­
lym har i vissa fall ökats till nu vanliga betonglass genom 
påsvetsning av extra kragar.
Fickorna kan indelas i kärrfickor från vilka betongen vida- 
retransporteras till gjutplatsen med betongkärror eller be- 
tongdumprar och kranfickor avsedda för fyllning av kran- 
hanterade betongbaskar.
Mottagningsfickor förekommer vidare dels med fast stativ, 
dels med ett lyftmaskineri för lyftning av betongbehålla­
ren, s k lyftfickor (eller hydraulfickor). De förra är bil­
liga i anskaffning och drift. Pasta kranfickor kräver större 
förberedelsearbeten, eftersom en grop då krävs för kran- 
basken. Lyftfickor dominerar marknaden i innerstadsområden 
med små utrymmen och där möjligheterna är små att gräva en 
baskgrop. Lyftfickorna är betydligt dyrare i anskaffning 
och deras driftkostnader blir högre genom elkraftsförbruk­
ning och maskintillsyn.
Användarna har i regel mycket skilda åsikter om de olika 
ficktyperna. Mottagning genom lyftficka anses emellertid 
normalt ta något längre tid än genom fast ficka, medan där­
emot uppställandet av fickan går snabbare.
Förutom till mottagning av betong används fickorna ofta 
för mottagning av torrsand till undergolv m m.
1.3*3 Övrig lossnings- och hanteringsutrustning
De interna transporterna pä byggplatserna sker i de flesta 
fall med kran och betongbask. Gjutkapaciteten är mycket 
beroende av krantypen, kranens lyftkapacitet samt var kranen 
är uppställd.
Kranar förekommer som tornkranar, transportabla, på gummi­
hjul, lastbilsmonterade tornkranar, spårgående tornkranar 
och stationära tornkranar, s k klätterkranar, samt mobil­
kranar. De senare används speciellt vid tillfälliga mindre 
gjutningar och i samband med grundgjutningar innan fundament 
för klätterkranar är klara.
Kärrning av betong förekommer främst vid överbetonggjutning 
i sådana fall då gjutytan inte kan nås med kranbask, samt 
vid små gjutningar där uppställningskostnaderna blir allt­
för höga för kranar.
Betongpumpar har på senare tid allt mer kommit till använd­
ning, främst då utrymmet för interntransporter varit be­
gränsat. Vanligast är att betongen pumpas genom ett rör­
system, vilket byggts ut före gjutningen.- Det finns emeller 
tid även pumpbilar utrustade med hydrauliskt vikbar fördelar 
mast, vilket ger möjligheter att snabbt sprida betongen över 
större ytor.
1.4 Kontakter mellan byggplats och betongfabrik
Rutinerna för beställning av betong är ofta väsentligt olika 
från byggplats till byggplats. I de fall gjutningarna sker
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cykliskt har emellertid i allmänhet en rutin vuxit fram 
med beställning under fredagen för hela den kommande veckan. 
Beställningen kollationeras sedan vanligen dagen före gjut- 
ningen eller på morgonen på gjutningsdagen.
1.5 Problem vid distribution av färdigbetong
Betongföretagen söker hålla en tillverkningskapacitet och 
bilpark, som någorlunda svarar mot efterfrågan under den 
mest ansträngda tiden under året och får därigenom mindre 
god utnyttjning av sina resurser under övriga tider.
Under pågående leverans uppstår väntetider för betongbilarna 
i följande fall:
I kö av fordon som väntar på lass vid fabriken,
under vägen till eller från byggplats på grund av 
trafikhinder,
vid byggplats på grund av framkomlighetshinder eller 
på grund av att betongen inte kan tas emot direkt vid 
bilens ankomst.
Bygget orsakas väntan på grund av att betong inte anländer 
vid beställd tid eller med de intervall som krävs för 
gjutningen.
2 UNDERSÖKNINGENS SYFTE OCH UPPLÄGGNING
2.1 Syfte
I Sverige tillverkades i slutet av 1960-talet årligen c:a
37 milj m betongmassa vid c:a 250 betongfabriker. Av dessa 
var ungefär 150 godkända av Kontrollnämnden för fabriks- 
betong. Priset för betongmassa kan till 10 à 15 % sägas 
utgöra kostnader för distribution från fabrik till bygg­
plats. Med dessa förutsättningar skulle distributions­
kostnaden ligga mellan 60 och 90 mkr per år.
Betongmassetransporterna svarar för en mycket stor del av 
antalet materialtransporter till byggplatserna. Detta 
förhållande gäller även för typiska elementbyggen där stora 
mängder betongmassa förbrukas till grund samt vid gjutning 
av fogar och överbetong.
Undersökningen syftar till en kartläggning av de transport­
system som används för transport av betongmassa, i fortsätt 
ningen benämnd betong, mellan fabrik och byggplats. De 
störningar som uppstår för transportör, leverantör och mot­
tagare skall studeras. I undersökningen ingår också en 
analys av orsakerna till tidåtgång för olika delmoment i 
transportarbetet. Genom denna analys bör ett planerings­
underlag erhållas. Detta bör ge möjligheter att för aktuel 
la fall välja det gynnsammaste transportsystemet samt ge 
underlag för kostnadskalkyler för detta transportsystem.
Undersökningen utmynnar slutligen i vissa mer generella råd 
och förslag till förbättringar eller ändringar i rådande 
transportsystem.
2.2 Transportens delmoment
En körning av betong kan uppdelas i följande huvudmoment: 
lastning, förflyttning till byggplats, lossning och retur 
förflyttning. Verksamheten vid fabrik och byggplats kan
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likaledes uppdelas i ett antal moment, av vilka vissa är 
tidsmässigt kopplade till transportmomenten* Bland momenten 
vid fabriken bör nämnas fabrikens väntan då det inte finns 
bilar inne för lastning. På samma sätt bör nämnas byggplat­
sens väntan vid leveransförseningar. De olika momenten redo­
visas mer i detalj i PIG 1. Alla där redovisade delmoment 
ingår inte nödvändigtvis i varje transportcykel,
2.3 Insamling av data
Undersökningen innefattar i första hand insamling av tids- 
data för de olika delmomenten i transportcykeln. Vidare har 
data om mängder, kostnader, beställningsrutiner m m insamlats.
I allmänhet finns vissa tidsdata tillgängliga nämligen dels 
tider vid betongfabrik stämplade på följesedlar och dels 
uppgifter om bilarnas körförhållanden registrerade genom 
bilarnas färdskrivare. Vidare har vissa tidigare utförda 
studier kunnat utnyttjas. Pör insamling av ytterligare 
tidsdata kan främst tre metoder komma ifråga: kontinuer­
liga klockstudier, någon form av frekvensstudier samt inter­
vjuer. Skilda metoder lämpar sig för olika delmoment av 
transporten. Nedan behandlas de olika förfaranden som valts 
vid insamlandet.
A., Vid betongfabriker har genom kontinuerliga klock­
studier och frekvensstudier tider för följande 
moment registrerats:
a) den tid bilen är borta från fabriken, dvs 
förflyttning till byggplats + lossning + 
returförflyttning + vissa väntetider
b) olika delmoment för bilen på fabriken
c) förarens administration (inlämning av före­
gående följesedel och uthämtning av ny)
d) fabrikens väntan på fordon
Vid varje fabrik hämtas betong av ett flertal 
bilar. En observatör kan inte genomföra en konti­
nuerlig studie av samtliga bilar vid fabriken,
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eftersom flera fordon samtidigt kan uppehålla sig 
där. Studier inriktade mot endast en av de bilar 
som hämtar betong vid fabriken ger å andra sidan 
lång väntetid för observatören under den tid bilen 
befinner sig på vägen eller vid byggplatsen. Den 
metod som använts innebär att ett fordon studeras 
under sin uppehållstid vid fabriken. Nästa stu­
derade fordon blir därefter först inkommande bil.
Så långt det varit möjligt har ankomsttid och ut- 
färdstid noterats för samtliga bilar.
B. Genom intervjuer vid fabriker med bilförare och 
fabrikspersonal samt granskning av följesedlar 
har följande uppgifter insamlats:
a) byggplats som bilen senast besökt
b) färdväg till denna byggplats
c) väntan på vägen eller vid denna byggplats
d) färdväg från denna byggplats
e) betongvolym och betongkvalitet i det nya 
lasset
f) det nya lassets destination (i allmänhet = a)
De erhållna uppgifterna om b), c) och d) får be­
dömas som jämförelsevis osäkra.
C. Genom analys av bilarnas färdskrivardiagram samt 
av uppgifter erhållna vid lastning och lossning 
har data om färden till och från byggplatsen er­
hållits. Ett alternativt sätt att insamla data om 
färden är att en observatör följer med bilen och 
kontinuerligt noterar körtider och avbrott. I 
detta fall blir emellertid observatören dåligt 
utnyttjad. Den använda metoden har bedömts vara 
tillräckligt noggrann.
D. Vid byggplatser har genom kontinuerliga klock- 
studier tiden för följande moment noterats:
a) olika delmoment för bilen på byggplatsen
b) förarens administration (kvittering av följe­
sedel)
c) betonglagets väntan
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Eftersom i allmänhet högst 2 à 3 bilar, vanligen 
färre, uppehåller sig på byggplatsen samtidigt, 
kan en observatör klara av en kontinuerlig klock- 
studie på samtliga bilar,
E* Genom intervjuer på byggplatser med bilförare samt 
granskning av följesedlar har följande uppgifter 
insamlats :
a) levererande fabrik
b) mängd och kvalitet hos lasset
c) tidpunkt för lastning
d) väntan på vägen eller vid betongfabrik 
2.4 Urval av undersökningsobjekt
Studierna har genomförts i Stockholmsområdet. Härigenom 
har såväl bilar med tråg som med roterbehållare kunnat 
studeras•
I Stockholm är ett tillverkningsföretag, Betongindustri AB, 
dominerande, ür 1970 hade företaget 18 fabriker. Det stora 
antalet beror till en del på att företaget övertagit ett 
annat företags fabriker, varigenom vissa fabriker ligger 
onödigt nära varandra. Några av fabrikerna sysslar normalt 
inte med vanlig betongframställning.
Andra betongtillverkare i Stockholmsområdet är Ulriksdals- 
verken AB, Huddinge Betong- och Murbruksfabrik AB, Upplands­
betong AB, Sandbäcks Grus AB och Tälje Betong AB (det se­
nare ett dotterbolag till Betongindustri AB). Vidare till­
verkar betongvaruföretaget Haningebolaget AB vissa färdig- 
betongkvantiteter för Betongindustris räkning. Dessa före­
tag har tillsammans 12 fabriker i Stockholmsområdet,.
Tidåtgången för transporten av betong kan bland annat tänkas 
vara beroende av följande faktorer:
a) biltyp (typ av lastbehållare)
b) väglängd mellan fabrik och byggplats
c) trafiksituation längs transportvägen
d) utrymme på byggplats
e) mottagningsanordningar på byggplats
f) interntransportsystem på byggplats
Urvalet av byggplatser där mottagningen studerats har skett 
så att variationer i tidåtgången beroende av ovanstående 
faktorer skulle komma att belysas.
Som undersökningsobjekt har vidare i allmänhet valts gjut-
ningar med inte alltför små betongmängder (i allmänhet mer 
*2än 20 nr )» Detta medför att den stora gruppen med små 
gjutningar inte blivit representerad i undersökningen. 
Vidare har sådana undersökningsobjekt valts där man i för­
väg kunnat meddela ungefär när gjutningen skulle ske. 
Planeringsnivån på de studerade byggplatserna torde därför 
ligga på en något högre nivå än. på normalbyggplatsen.
Lastning av betong har i så stor utsträckning som möjligt 
studerats vid fabriker som levererar betong till de bygg­
platser där lossningen studerats.
2.5 Bestämning av erforderligt antal observationer
Man behöver vid studiernas genomförande känna till hur 
många observationer som krävs för att tillräcklig noggrann­
het 3kall erhållas i de slutliga värdena. Den metod som 
använts för beräkning av erforderligt antal observationer 
på olika delmoment för att erforderlig noggrannhet skall 
erhållas redovisas i BILAGA 1.
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3 LASTNING VID BETONG-FABRIK
Lastningen av betongen har studerats vid fyra fabriker till­
hörande Betongindustri. Fabrik A (FIG 2) är centralt be-
o 3lägen och har fyra blandningsaggregat varav tva 3 m och
två 5 m . Även fabrik B (FIG 3) är centralt belägen. Den
har två blandningsaggregat om vardera 3m. Fabrik C (FIG 4)
är belägen strax utanför det centrala området och har två
blandningsaggregat om 3 m'>. Fabrik D (FIG 5) slutligen är
belägen vid ett utpräglat exploateringsområde samt har två
3 3blandningsaggregat om. 3 m resp 5m.
På fabrik A har samtliga delmoment vid lastningen studerats
vid två tillfällen. Den totala tiden bilarna uppehåller
sig vid fabriken vid varje lastningstillfälle redovisas,
varvid emellertid uppehållstider i anslutning till raster
inte har tagits med. Separat redovisas tiden från och med
manövrering in till blandare till och med utkörning fran
fabrik. Motsvarande studier har utförts på fabrik B och
3C. Att observera är att på fabrik B kräver 5 m lass tva 
blandningsomgångar. För fabrik D har tider för ett mindre 
antal körningar noterats. Resultaten har samlats i TAB 1 
samt redovisas mer fullständigt i BIL 2.
Av de studerade fallen framgår följande:
De längsta delmomenten under fabriksuppehållet utgör väntan 
på uppställningsplats och väntan under biandaren. Vidare 
framgår att spridningen är speciellt stor för väntan på 
uppställningsplatsen. De huvudsakliga orsakerna till vän­
tan på uppställningsplatsen är att aktuellt uppdrag saknas 
för bilen, att kö har uppstått vid biandarna samt att den 
mottagande byggplatsen kräver betong med längre tidsinter­
vall än vad huvudmomenten lastning, förflyttning till bygg­
plats, lossning och förflyttning till fabrik motsvarar.
1 det senare fallet får bilen vänta till en tidpunkt som 
är lämplig för att bilen skall komma till bygget i rätt 
tid. Den senare orsaken synes vara den vanligaste. Uppe­
hållstiderna på fabrikerna är sålunda starkt beroende av
QATA
18
ÜPPSTÄ ü>\ 
N/MGS PL ATS 
FÖR BILAR
IN-OCH 
UTFARX
GATA
O 5 IQ_______ £0 M
FIG. 3. Planskiss över fabrik B. Skala 1:400.
UPPSTÄLLNINGS­
PLATS FÖR 
BIUR
S POL- 
PLATTA
0 5 IÛ 20 M
1  1---- 1------------ 1
FIG. L. Planskiss över fabrik C. Skala 1 : LOO.
19
IM - OCH 
UTFART
SUN-
FIG. 5- Planskiss över fabrik D. Skala 1 :UOO.
20
TABELL 1 Tid för olika delmoment vid fyra betongfabriker (minuter)
Delmoment Lastka- Roterbilar 
pacitet
m5 AB C D
Trågbilar
A B C D
Inkörning 3 0,6 0,2 0,2 0,7 0,2 0,2
5 0,5 0,5 0,2 0,2
Väntan på upp- 3 6,6 7,2 1,6 15,5 2,8 1,4
ställningsplats 5 14,5 5,0 3,6 2,0
Manövrering till 3 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3
blandare 5 0,7 0,6 0,4 0,3
Väntan under bland-
ning inkl töiming 3 3,4 3,2 2,4 3,3 3,4 2,7
av blandare ^ ' 5 4,4 3,7 4,6 2,6
Utkörning 3 0,4 0,2 0 ro 0,4 0,2 0,1
5 0,3 0,4 0,3 0,1
Manövrering till 3 4,6 4,2 3,2 3,4 3,7 3,9 3,2 2,7
blandare-utkörning 5 5,8 4,8 5,1 2,8 3,4
Total tid på fabrik 3 9,4 9,0 5,7 10,0 11,6 8,0 4,5 14,6
5 16,0 8,6 8,7 5,3 19,4
Antal observationer 2) 3 34 25 41 4 18 46 23 2
5 9 50 32 8 5
1) Vid 5 wP lass erfordras två blandningsomgångar vid fabrik B
2) Uppgiften avser antalet observationer av total tid vid resp 
fabrik. Antalet observationer av olika delmoment är i regel 
lägre men i några fall högre (se BILAGA 2).
dels beläggningen på fabriken och dels den gjuthastighet 
som förekommer vid de olika byggplatserna.
I samband med raster uppstod längre väntetider beroende 
på svårigheter med samordning med. byggplatsernas raster 
(byggplatserna tar inte gärna emot betong strax före sina 
ordinarie raster).
Det kan också konstateras att efter det bilarna sänts ut 
med lass efter rast uppstod väntan för fabriken. Detta 
beror dels på att många bilar sänts ut under ett så kort 
intervall, att ingen kan hinna tillbaka och dels på att 
bilarna vid ankomst till byggplats efter rast ofta får 
vänta längre tid på lossning än vanligt.
Vid studierna konstaterades att förfarandet var tämligen 
ensartat vid olika fabriker och biltyper. Enda undantaget 
utgjorde förarnas administration (uthämtning och inlämning 
av följesedlar), vilken varierar såväl mellan olika förare 
som olika fabriker. De tidsstämplingar som görs på följe­
sedlarna kan därför inte med säkerhet hänföras till en 
viss tidpunkt i lastningscykeln.
Den totala tiden betongbilarna uppehåller sig på betong­
fabriken har i FIG 6-9 angivits vid olika tider på dagen. 
Tiderna visar stor spridning under hela dagen. En tendens 
till långa uppehållstider i början av arbetsskiftet kan 
skönjas, vilken torde bero på att leveranser då pågår till 
många byggplatser samtidigt. Likaså finns en tendens till 
att uppehållstiderna ökar vid slutet av arbetsskiftet be­
roende på att tillgängliga leveransuppdrag saknas för 
bilarna.
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4 KÖKNING MELLAN FABRIK OCH BYGGPLATS
Betongtransporter utförs dels med betongfabrikantens egna 
bilar och dels av åkare som kör för betongfabrikantens räk­
ning. Avsikten var att i samband med studierna vid bygg­
platserna bearbeta färdskrivardiagrammen för de bilar som 
använts vid transporterna. Färdskrivardiagrammen insamla­
des av betongfabrikanten. Då åkarna inte hade skyldighet 
att förvara diagrammen längre tid än en vecka, visade det 
sig att åkarnas diagram i de flesta fall inte längre fanns 
tillgängliga. Diagram för betongfabrikantens egna bilar 
kunde däremot erhållas. Genom jämförelse med studierna pa 
byggarbetsplatserna kunde man konstatera att vissa diagram 
uppenbarligen var feldaterade medan det av andra klart 
framgick att färdskrivaren visade felaktiga värden. Sedan 
sådana diagram sorterats bort, återstod 26 diagram. Antalet 
bilar som besökte de aktuella arbetsplatserna var 67, varför 
vi fått dålig täckning av färderna till och från byggplat­
serna.
Ur färdskrivardiagrammen kan uppgifter om körtider och 
körsträckor avläsas. Sådana uppgifter överfördes från 
diagrammen till en tabell. Avläsningen kan göras med en 
noggrannhet av ungefär en minut respektive ungefär 0,5 km.
I BIL 3 visas som exempel ett färdskrivardiagram med till­
hörande bearbetningstabell. Då färdskrivårtiderna jämförs 
med klo eks tudierna på byggarbetsplatserna motsvarande da­
gar, finner man i regel en viss avvikelse sammanhängande 
med att observatörens och färdskrivarens klocka inte gått 
lika eller att färdskrivardiagrammet varit inlagt i färd- 
skrivaren så att viss avvikelse funnits mellan diagrammets 
skala och färdskrivarens klocka. Avvikelserna var i regel 
små men även så stora avvikelser som 25 min har förekommit.
I BIL 4 redovisas uppehållstider på byggplats och vid fab­
rik samt färdtider till och från byggplats för olika bilar 
och vid olika tider på dagen. För färdtid till och fran 
byggplats redovisas medelvärde och spridning i BIL 5.
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Den genomsnittliga färdhastigheten ökar med avståndet mel­
lan fabrik och byggplats såväl i ytterområden som i inner­
stad, vilket visas av DIG 10. Medelhastigheten för de fles­
ta transporter ligger mellan 23 och 40 km/tim. Vid en bygg­
plats där färdvägen till fabriken är en genomfartsväg, i 
huvudsak belägen utanför tätbebyggt område var dock medel­
hastigheten för de olika fordonen mellan 40 och 50 km/tim.
Tiden från utstämpling vid fabrik till ankomst till bygg­
plats har i PIG 11 redovisats som funktion av vägsträcka 
och vägarnas karaktär av innerstadsvägar respektive ytter- 
områdesvägar. Motsvarande redovisning ges i PIG 12 för 
tiden från utfärd från byggplats till instämpling vid fab­
rik. Pör färden till byggplats kan ingen säker tendens 
till skillnad i färdtid mellan innerstads- och ytterområdes- 
vägar utläsas. (Undantag utgör de fall då bilarna huvud­
sakligen färdats på europaväg E 18 som inom aktuellt område 
delvis har motorvägsstandard.) Pör färd från byggplats finns 
däremot en viss tendens till kortare färdtider i ytterområ­
den än i innerstadsområden.
Även tiden från utfärd från byggplats till återkomst till 
byggplats har redovisats som funktion av vägsträcka och 
vägarnas karaktär av innerstadsvägar resp ytterområdesvägar 
(PIG 13). Här kan en mer påtaglig tendens till längre tider 
i innerstadsområden urskiljas.
Genom regressionsanalys av de observerade värdena har följan­
de ekvationer för sambandet mellan färdtid och väglängd er­
hållits :
Tid från utstämpling vid fabrik till ankomst byggplats
Ytterområdesvägar
y = 7,10 + 1,08x
där y = tidåtgång i minuter 
x = färdväg i km
r = korrelationskoefficienten =xy
= 0,90
Innerstadsvägar 
y = 6,63 + 1,33x
xy 0,72
" «
Y- Qso * 73 é X
JO VA GLA WG ù MM
FIG. 10. Betongbilars medelhastigheter vid olika färdsträckor enligt färd­
skrivare di agram för innerstadsbyggen och byggplatser i ytterom­
råden .
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FIG. 11. Tid från utstämpling vid fabrik till ankomst till byggplats som 
funktion av våglängd.
TE c/yea/fömklar/lzo
t MEDEL VÄ DDE i-S TA/VDARDA/V/RELSE 
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FIG. 12. Tid från utfärd från byggplats till instämpling på fabrik som 
funktion av våglängd.
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13- Tid från utfärd från byggplats till återkomst till byggplats som funktion av våglängd byggplats-fabrik.
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Tid från utfärd från byggplats till instämpling vid fabrik 
Ytterområdesvägar Innerstadsvägar
y = 5,01 + 0,81x y = 2,96 + 1,99x
r = 0,90 xy ’ r = 0,65 xy ’
Tid från utfärd från byggplats till återkomst till byggplats 
Ytterområdesvägar Innerstadsvägar
y = 13,25 + 1,99x
r = 0,97 xy ’
y = 6,75 + 4,80x
r = 0,83 xy ’
där x = enkel vägsträcka i km
y = tidåtgång i minuter för fram- och återfärd inklusive 
uppehåll vid fabrik
Man kan konstatera att körtiden per km är större i innerstads- 
områden än i ytterområden, då köravståndet överstiger c:a 3 km. 
Slutsatserna om skillnaden i färdtid mellan de olika områdes­
typerna blir osäkra beroende på att färdsträckorna i innerstads- 
områden i allmänhet inte överstiger 4 km medan de vid ytter­
områden oftast inte understiger 4 km.
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5 STUDIER PÅ BYGGPLATSEN
5.1 Studerade byggplatser och leveranser
Studierna omfattar byggarbetsplatser såväl i innerstads- 
områden som i exploateringsområden (FIG 14). Avstånden mel­
lan fabrik och byggplats har varierat mellan 2 km och 21 km. 
Ett flertal olika mottagningssätt för betongen har studerats 
nämligen: fast ficka - kranbask, lyftficka - kranbask, 
direkt i kranbask, direkt i betongpump, fast ficka - betong­
kärra, fast ficka - betongdumper. Studierna, har utförts vid 
29 olika tillfällen och omfattat en total betongmängd av 
2 100 m3.
Översiktliga, data för studieobjekten framgår av TA3 2, där 
med innerstad avses det område som streckats i FIG 14. Detta 
har tät bebyggelse och saknar större insprängda obebyggda 
områden. I TAB 3 sammanfattas några uppgifter om de studerade 
gjutningarna.
Data för de olika studerade objekten och leveranserna ges 
mer utförligt i BIL 6. Där finns även skisser över mottag­
nings område t vid varje byggplats.
Av de studerade gjutningarna har 16 st gällt valv och 7 st
väggar medan andra studerade gjutningar varit 8. Vid valv-
3gjutningarna ligger medelleveransen på 99 m och högsta res­
pektive lägsta värde på 234 och 25 m3. Vid väggjutningar lig-
"5ger medelvärdet på 31 m och högsta respektive lägsta värde 
på 60 och 12 m3. För övriga gjutningar är motsvarande värden 
110, 560 och 6 m3.
Vid de flesta av gjutningarna har antalet sysselsatta bygg- 
arbetare inklusive kranförare legat vid 4-5 man.
5.2 Betongbilars uppehållstid på byggplats
För olika arbetsmoment och väntetider har medelvärden och 
standardavvikelse redovisats i en serie diagram. Värdena 
har därefter analyserats ytterligare. Resultaten redovisas
och kommenteras nedan för varje moment för sig. I många fall
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Teckenförklaring 
■ Levererande betongfabrik 
• Studerad byggplats
rHanden
Fri Jordbro
\ »21
FIG. 1L. Studerade byggplatser och levererande fabriker.
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TABELL 2 Karakteristika för byggplats då mottagning av betong studerats
Bygg­
plats
nr
Betong­
fabrik
nr
Vidaretransport 
på byggplats
Lossning i Områdestyp Våg­
längd
km
Biltyp
1 A
Kran och bask
stationär tornkran fast ficka innerstad 4 T5
7 A stationär tornkran fast ficka innerstad 3 T3
11 A stationär tornkran fast ficka ytterområde 3 T 5
14 D spårgående tornkran fast ficka ytterområde 6 T5
18 D spårgående tornkran fast ficka ytterområde 5 T3
16 I hjulburen tornkran fast ficka ytterområde 18 T5+T3
13 K spårgående tornkran fast ficka ytterområde 5 T5+R3
2 A stationär tornkran lyftficka innerstad 4 T5
6 A stationär tornkran lyftficka innerstad 2,5 T5
9 C stationär tornkran lyftficka innerstad 4 T3
14 D mobilkran lyftficka ytterområde 6 T 5
17 D mobilkran lyftficka ytterområde 5 T5
8 E stationär tornkran lyftficka innerstad 2 T3
22 3? mobilkran + hjul- lyftficka ytterområde 6 T5+T3
22 F
buren tornkran
hjulburen tornkran lyftficka ytterområde 6 T3
23 G spårgående tornkran lyftficka ytterområde 12 T5+R3
12 A hjulburen tornkran dir i bask ytterområde 4 R5
10 B mobilkran dir i bask innerstad 3 T5+T3+R3
21 I' mobilkran dir i bask ytterområde 4 T 5
22 P
Kärra
kärrficka ytterområde 6 T3
15 I kärrficka ytterområde 21 T3
5 A dir i kärra innerstad 2 R5
4 A
Betongpump
dir i pump innerstad 4 R5
19 D dir i pump ytterområde 4 R3
20 H dir i pump ytterområde 11 T3+R3
20 H dir i pump ytterområde 11 R3
För biltyp används följande beteckningar:
3 3T3 = trågbil 3 m R3 = roterbil 3 m
3 3T5 = trågbil 5m R5 = roterbil 5 m
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TABELL 3 Sammanfattande uppgifter om studerade gjutningar
Bygg- Btg- Gjutning Arbets- Väder Beställning
plats fabr Typ Betong styrka Arbets- Leverans-
kvalitet kyant dagar i hastighet
nr nr mJ förväg
Interntransport med kran och bask
1 A valv gatuplan K400L fin 80 4 sol +25°C 1 20 mVt
7 A källargolv -4m K350T fin 72 5 regn +15°C 1 12 rn'Vt
11 A valv ö vän 1 K250L ärt 122 5 sol +15-20°C 1 18-20m "Vt
14- D vägg vän 2 K25CL ärt 12 4 sol +25°0 1 bil
13 B valv ö vän 2 K250 L fin 60 4 mulet +10°C 2 15-20 rn'Vt
16 I valv ö vän 1 K250L 73 5 regn,hagel 1 bil/
+5ÖC 10 min
13 K vägg bv o vår. 5 
+ valv o vän 4
K250L fin 36+60 4 sol +15-20°C 2 12+20 m^/t
2 A valv +7m K4-00L fin 64 4 sol +25°C 1 15-20 rn'Vt
2 A valv +7m K400L fin 124 4 regn +15°C 1 20mVt
6 A vägg vån 1+2 K250L ärt 60 4 sol +15°C 1 10-15 m3/t
9 C grund K250T fin 44 4- regn +10°C 1
14 D valv ö vån 1 K 250L fin­
ärt
52 4 sol +25°C 15 m3/t
18 m3/t
17 B valv gatuplan K300L fin­
ärt
135 6 mulet +10°C 1
8 hj vägg vån 4 C325 ärt 18 33 4 regn +15 C 4 1 bil
8 TU valv ö vån 4 K250L fin- 57+ 4 mulet +10°C 4 18 m3/t
vägg vån 4 ärt, C325 
ärt 18 35
26 m3/t22 ? valv gatuplan K300 T fin 160 8 sol +15°C
22 P vägg källare K400L finärt 12 4 mulet +20°C 7 mJ/t
23 G valv markplan K300L fin 234 5 sol +15-20°C 5
20-25 m3/t
12 A valv ö vån 1 K350T fin 126 5-6 sol +15-20°C 6 3 bilar
10 B grund K350T fin 560 10 sol +15°C 2T5, 1T3 
och 333
21 B valv ö källare K250Ï fin 110 5 regn +10°C
30 m3/t
Interntransport med kärra
22 ]*' golv källare golvbr T 6 5-7 sol +20°G
15 I sula mot berg K250L sten 
16-32
15 3 mulet +20°C 1 lass/30min
5 A stödmur K250L fin 25 3 sol+regn+10°C
1
Interntrans port med betongpump
sol +5-15°G 15-20 m^/t i
4 A fundament f. K400L fin- 120 6-7 4
kulvert ärt 3 tim,sedan
30 nr/t
19 B valv + 3m K300L fin- 25 5 sol +15 C
ärt o
20 H valv markplan K400L fin- 96 4 sol +20 C
20 H överbetong vån 1
äi't
K350L ärt 36 7 sol +15°C 5 9 m3/t
K4001 ärt
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har primärt ett medelvärde (m ) för varje studerad bygg­
plats beräknats. Därefter har dels ett oviktat medelvärde 
(m) för samtliga (h st) mottagningsplatser tagits fram
M =
x
m.i
och dels ett mått på hur mycket de oliak byggplatserna 
skiljer sig från varandra. Det senare har kallats standard­
avvikelsen för mottagningsplatsernas medelvärden (s)
Infärd och utfärd
Tiden för infärd (PIG 15) har undersökts som funktion av 
infartssträckans längd samt vägstandarden (vägbredd, asfalt- 
res p grusväg). Kagon klar tendens till kortare körtid vid 
bättre vägstandard har inte kunnat utläsas. Däremot erhålls 
följande samband mellan infartssträckans längd och tidåt­
gången :
t = 0,04 + 0,0057 d
där t är tiden i minuter och d sträckan i meter
De observerade värdena visar ofta stor avvikelse från denna 
funktion vilket torde bero på variationer i backighet, kro­
kighet eller allmän framkomlighetsstandard.
Väntan under infärd (PIG 16) uppvisar stor spridning mellan 
olika byggplatser och något samband med infartens längd kan 
inte konstateras. För 28 undersökta mottagningsplatser var det 
oviktade medelvärdet för mottagningsplatsernas medelvärden (M) 
0,04 min och standardavvikelsen för mottagningsplatsernas 
medelvärden (s) 0,11 min.
Tiden för utfärd redovisas i PIG 17 som funktion av utfärds- 
sträckans längd samt vägstandarden. Inte heller här syns någon 
tendens till kortare körtid Arid bättre vägstandard. Gentemot 
våglängden syns ett samband liknande det för infart råda med
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t = 0,04 + 0,0062 d
Väntan under utfärd (FIG visas ej) visar samma tendens som 
väntan under infärd. För de 28 undersökta mottagningsplat­
serna var det oviktade medelvärdet för mottagningsplatsernås 
medelvärden (m) 0,03 min och motsvarande standardavvikelse (s) 
0,06 min*
5*2.2 På mottagningsplatsen
Tiden för manöver in till mottagningsplats på bygge (PIG 1S) 
har inte visat någon tydlig tendens till skillnad mellan 
olika biltyper. Vid jämförelse mellan olika lossningssätt 
förekommer vissa skillnader som framgår av nedanstående upp­
ställning.
antal oviktat
studerade medelvärde 
mottag- för mottag­
nings- nings-
platser platsernas
medelvärden
N M S
(min) (min)
fast ficka, kranbask 9 0,7 0,5
lyftficka, kranbask 14 0,5 o «« ro
tippning direkt i bask 6 0,8 0,2
Att manövertiden vid lyftficka är kortare än vid fast ficka 
torde bero på de bättre möjligheterna att flytta lyftfickan.
Om det är trångt vid mottagningsplatsen på grund av att mate­
rial är lagrat i närheten eller störande verksamhet pågår vid 
fickan, kan lyftfickan relativt enkelt flyttas till en mer 
lämpad plats. Det förekommer även på många byggplatser att lyft­
fickorna under gjutning är uppställda på infartsvägar, vilket 
inte är möjligt med fasta fickor som kräver baskgrop.
Av de olika momenten vid lossning på byggplatsen utgör väntan 
före tömning (PIG 19) den största posten. Vid studierna upp­
visade de olika biltyperna inga skillnader i väntetid. Inte 
heller visar antalet bilar som insätts på leveransen någon 
inverkan på väntetiderna. Vid jämförelse mellan olika mottag- 
ningssätt erhölls följande:
standard­
avvikelse för 
mottagnings- 
platsernas 
medelvärden
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FIG. 18. Tid för manöver in vid olika mottagningsplatser på byggplats.
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FIG. 19. Tid för betongbilars väntan före tömning av lass på byggplats.
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IT M
(min)
S
(min)
fast ficka, kranbask 9 4,8 3,5
lyftficka, kranbask 11 3,9 2,1
tippning direkt i bask 4 5,0 3,3
tippning direkt i betongpump
fast ficka, kärra eller tippning
4 9,8 5,0
direkt i kärra 3 5,8 6,1
Tiden för tippning av betonglass är vid mottagning direkt 
i bask eller betongpump beroende av arbetsplatsens gjut- 
hastighet. Vid tippning i mottagningsficka (kIG 20) är 
tiden för tippning däremot oberoende av gjuthastigheten. 
Vid tippning i ficka erhölls följande värden för olika 
bilar :
' IT M
(min)
S
(min)
3 m trågbilar 13 0,8 0,5
3 05 m tragbilar 12 1,0 0,2
Hur omfattande arbetet med urbultning av betongrester ur 
tråg (kIG 21) blir, kan förväntas ha samband med bl a be­
tongkonsistens, väglängd fabrik-byggplats, lufttemperatur, 
trägform och hur träget sköts. Man kan inte utläsa något 
samband mellan urbultningstid och lufttemperatur. Med det 
tråg som användes vid de flesta körningarna visade sig ti­
den vara mycket kort, medan den i några fall med äldre 
trågform blev avsevärt längre. Vid väglängder över c:a 4 
1cm ökar tiden för urbultning mycket påtagligt.
Tiden för sänkning av tråget efter tömning har även upp­
mätts. Tråget har i flera fall sänkts ned samtidigt med att 
bilen kört ut från byggplatsen. Dessa värden redovisas inte
3 3här. Skillnaden i sänkningstid mellan 3 m' bilar och 5 m 
bilar är liten:
3 m'> trågbilar
3
5 m trågbilar
IT M S
(min.) (min)
0,3 0,1
0,3 0,1
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FIG. 20. Tid för tippning av lass i mottagningsficka för olika biltyper.
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Tid för manöver ut (PIG 22) behövs till skillnad från tid 
för manöver in endast vid ett fåtal, i allmänhet speciellt 
trånga, arbetsplatser. Av totalt studerade 36 mottagnings­
ställen registrerades tid för detta moment endast vid 6 st. 
Medelvärdet på manövertiden var vid en mottagningsplats 
0,3 min och vid en annan 1,3 min, medan det vid övriga fyra 
platser låg mellan dessa värden.
Den totala tiden för manöver in och för1 tömning kan redo-
-2visas som tid per nr betong (PIG 23) • Vid de studerade
mottagnings plats ex-na har antalet bilar av olika typ varit
ungefär lika stort vid fast ficka som vid lyftficka . Iledan
redovisas tidernas variation såväl med ficktyp som biltyp.
N M S
(min) (min)
3leverans med 3 m trågbilar 9 0,5 0,3
3leverans med 5 m trågbilar 7 0,3 0,1
3 3leverans med såväl 3m som 5 m
trågbilar 6 0,4 0,1
fast ficka 9 0,5 0,3
lyftficka 14 0,3 0,1
3Totala tiden per m betong för manöver in, väntan före
tömning och tömning (PIG 23) uppvisar följande värden:
N M s
(min) (min)
3leverans med 3 m trågbilar 9 1,9 1,2
3 oleverans med 5 m trågbilar 7 1,0 0,3
3 3leverans med såväl 3m som 5 m
trågbilar 6 1,6 0,6
fast ficka 9 1,8 1,1
lyftficka 14 1,5 0,8
3Ovanstående värden visar att tiderna per m betong är störst 
vid 3 m'5 bilar och minst vid 5 m^ bilar medan leveransupp­
drag med både 3 och 5 m5 bilar ligger mellan dessa värden.
AVAL TEC KE/VFÖP. XL A R/VG 
j ME DEL VARDE + STAMÙARDA VV/XELSE 
X MEùELLAP ÙE
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FIG. 22. Tid. för manöver ut vid olika mottagningsplatser på byggplats.
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3Genomsnittlig tid per m betong för manöver in, väntan före töm­
ning och tömning av bil vid olika mottagningsplatser på byggplats.
FIG. 23.
Variationen med ficktyp torde, som tidigare angivits, kunna 
förklaras av att möjligheterna att anordna lämpliga loss­
ningsplatser är bättre vid lyftficka.
5.2.3 Total tid
Den totala tiden för betongbilar pä byggplats redovisas i 
DIG 24 gruppvis för olika typer av mottagningsanordningar.
De enskilda värdena uppvisar stor spridning. Tiderna är 
i allmänhet avsevärt längre vid andra mottagningssätt än 
ficka. För fast ficka och lyftficka visar studierna följande
N M
(min)
S
(min)
fast ficka 10 9,9 3,7
lyftficka 12 7,6 1,7
Tiden för betongbilar på byggplats exkl väntan (PiG 25)
redovisas nedan för olika typer av mottagningsanordningar
N M
(min)
S
(min)
fast ficka, kranbask 10 5,3 0,8
lyftficka, kranbask 11 2,6 0,7
tippning direkt i bask 6 10,8
tippning direkt i betongpump 4 13,2
För mottagningsplatser med fast ficka är tiderna cirka en 
minut längre än för sådana med lyftficka. Detta kan å ena 
sidan ses som att lossningsförfarandet normalt tar längre 
tid vid fast ficka än vid lyftficka (jämför kommentar till 
"Manöver in"). Â andra sidan kan det ses som ett utslag 
av olikheter i de utvalda byggplatserna.
I PIG 26 visas hur betongbilarnas totala tid på byggplats 
fördelar sig på olika delmoment. I PIG 27 har motsvarande 
uppgifter omräknats till procent.
Den största delposten vid lossning i ficka är väntan beroen­
de på att föregående lass inte förbrukats.
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FIG 26. Fördelning av total tid för betongbilar på olika typer av mot- 
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FIG. 27. Fördelning av total tid för betongbilar på olika byggplatser, 
procentuellt.
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HMS(« m
fast ficka, kranbask 9 54 10,7
lyftficka, kranbask 14 55 22,4
Vid lyftficka varierar den genomsnittliga väntetidens andel 
av totaltiden vid 14 lossningsplatser mellan 8fo och 84%.
Vid fast ficka är spridningen mindre och värdena varierar 
mellan 41% och 69%«
Tiden för tömning av bil gav följande värden:
N M S
(%) (%)
fast ficka, kranbask 9 11 4,8
lyftficka, kranbask 14 11 3,6
Tiden för manövrering till ficka:
fast ficka, kranbask 9 11 5,6
lyftficka, kranbask 14 8 3,3
Den sammanlagda tiden för infärd, utfärd, sänkning av t]
m m uppvisar stora variationer (&% - 38%) beroende på in­
verkan av de olika byggplatsernas utformning.
5.3 Hantering av lyftficka
På ett tidigt stadium konstaterades att för byggplatsens 
personal åtgick extra tid vid användning av lyftficka gent­
emot användning av fast ficka. För att få ett mått pa den­
na extra tid har tider uppmätts för följande moment:
sänkning av tom ficka (ficka ned) 
lyftning av fylld ficka (ficka upp)
sänkning av ficka, fyllning av ficka och lyftning av 
ficka (ficka ned - ficka upp)
sänkning av ficka, fyllning av ficka 
ficka och klargörning för tömning i 
- betong ur ficka)
, lyftning av 
bask (ficka ned
tippning av betongbils last i ficka, lyftning av ficka 
och klargöring för tömning i bask (tippning bil
betong ur ficka)
Vid studierna har sådana fall, då väntan uppstått på grund 
av att bilen inte varit på plats, inte tagits med. För de 
olika momenten har följande värden erhållits (jämför FIG 28).
N M S
(min) (min)
ficka ned 11 0,4 0,1
ficka upp 10 0,8 0,2
ficka ned - ficka upp 10 2,4 0,5
ficka ned - betong ur ficka 10 2,5 0,6
tippning bil - betong ur ficka 10 2,0 0,6
Den normala gången vid byggplatsen är att, medan sista 
basken lyfts upp till gjutplatsen för tömning, sänks fickan 
ned för fyllning. Den tid som byggnadsarbetarna kan vän­
tas bli hindrade utgörs vanligen av tiden från det att den 
tomma basken återkommit till fickan till dess att påfyll­
ning av basken kan påbörjas. I allmänhet sysselsätter sig 
emellertid gjutarna med annat arbete under denna tid. Den 
maximala väntetiden kan därför beräknas som skillnaden mel­
lan ficka ned - betong ur fickan och den tid det tar att 
lyfta, tömma och sänka en bask. Tiden för lyftning, töm­
ning och sänkning av bask varierar mellan olika byggplat­
ser och gjutningar men torde som medelvärde ligga på c:a 
1,5 min. Väntetiden vid lyftficka torde därför uppgå till 
c:a 1 min per utkört lass betong.
5.4 Betongarbetslags väntetid
Väntetider för byggarbetsplatsens personal är svåra att 
bestämma noggrant. Man får nämligen ett bestämt intryck 
av att då betongen börjar ta slut i mottagningsanordningar- 
na sänks arbetstakten såvida inte en betongbil står och 
väntar på att få lämna sitt lass. Detta överensstämmer 
även med vad Datagruppen i Göteborg (1969) kommit fram 
till. Vissa arbeten, som fått anstå medan betong funnits 
tillgänglig, utföres, exempelvis uppösning av utspilld 
betong, utjämning av betong, flyttning av gjutanordningar, 
rengöring av verktyg m m. Dessa arbeten måste utföras
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FIG. 28. Tidåtgång för arbeten vid fyllning av lyftficka vid olika bygg­
platser.
under gjutningen men kan oftast skjutas i tiden till att 
infalla under det glapp som kan uppstå då betonglassen inte 
kommer i rätt tid. Genom brist på annat arbete kan dessa ar­
beten komma att utföras oftare eller noggrannare än vad som 
egentligen erfordras. Om ankomsten av betongen fördröjs yt­
terligare, tar arbetarna paus. Vissa pauser är nödvändiga 
i det hårda arbetet medan andra inte är önskvärda från arbe­
tarnas synpunkt. Vanligen blir inte samtliga arbetare utan 
arbetsuppgift samtidigt.
Det är således svårt att exakt bestämma när byggarbetslaget 
orsakas väntetid. Vid studierna har väntan ansetts inträda då 
arbetet upphört eller då det börjar utföras med starkt nedsatt 
arbetstakt. I här redovisade väntetider medräknas inte heller 
den väntan som ofta uppkommer genom att sista lasset beställs 
så sent från byggplatsen att det inte hinner komma till bygg­
platsen innan tidigare anländ betong tar slut. Av FIG 29 fram­
går att spridningen i observerade väntetider är mycket stor. I 
följande sammanställning redovisas väntetiderna vid olika mot- 
tagningsförhållanden:
Antal Medel­ Standard­
studerade värde avvikelse
körningar (min) (min)
fast ficka, kranbask 135 0,7 2,1
lyftficka, kranbask 184 1,2 3,3
direkt i bask 124 1,7 4,0
direkt i betongpump 66 0,7 3,0
Här kan konstateras att väntetiden vid lyftficka varit ungefär 
dubbelt så lång som vid fast ficka. I genomsnitt har 3 betong­
arbetare samt en kran med förare drabbats av denna väntan.
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FIG. 29. Betongarbetarlags väntan på betong. Medelvärde och standardav 
vikelse.
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6 BESTÄLLNING AV BETONGLEVERANSEH
6.1 Beställningsrutin
Pör att betongfabrikerna skall kunna planera sin produktion 
och leverans av betong måste beställningarna göras viss tid 
före leveransens påbörjande. Vid AB Betongindustri förekommer 
nedan beskrivna rutiner.
Byggplatsen lämnar beställningen per telefon till betongföre­
tagets ordermottagning. Erforderliga uppgifter om den aktuella 
gjutningen noteras på en särskild blankett (BIL 7). Beställ­
ningen avser ibland hela den kommande veckan och ibland endast 
påföljande dags leveranser. På eftermiddagen före leveransdagen 
gör företaget en översiktlig planering och fördelar leverans­
uppdragen på de olika fabriksenheterna samt tilldelar dessa er­
forderligt antal betongbilar av de slag som anses lämpligast. 
Normalt erhåller respektive fabrik kopior av beställningssedlar- 
na kvällen före leveransdagen. Beställningar som avser leverans 
samma dag går från ordermottagningen till betongfabriken per 
telefon eLler med särskilt bud. Ändringar i gjorda beställningar 
sker till ordercentralen fram till dagen före leverans samt under 
leveransdagen till den levererande fabriken. Ju noggrannare och 
tidigare Betongindustri får in beställningarna, desto noggranna­
re kan produktion och leverans planeras. För att undersöka hur 
beställningarna görs och hur väl fabrikanten lyckas tillgodose 
beställarnas önskemål har samtliga beställningar för leveranser 
under en vecka följts upp vid fyra fabriker.
6.2 Beställningstidpunkt
Som tidigare nämnts medför sena beställningar av betongen att 
betongföretagets tid för planering av tillverkning och leverans 
blir mycket kort. För de fyra studerade fabrikerna redovisas be­
ställda betongmängder i förhållande till beställningstidpunkt i 
FIG 30. I de fall en förhandsbeställning senare ändrats har tid­
punkten för förhandsbeställning ansetts utgöra den verkliga be­
ställningstidpunkten. Undersökningen avser leveranser under en 
vecka i oktober 1969.
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4 betongfabriker, vecka 43 1969-
För leveranser på måndagen har endast 3 - 28 % av mängden 
beställts mer än en arbetsdag före leveransen dvs torsdag 
veckan före eller tidigare. För tisdagen är förhållandet avse­
värt bättre och här ligger motsvarande procenttal mellan 40 och 
71 %• För veckans övriga dagar är andelen förhandsbeställningar 
i regel ytterligare något bättre och procenttalet ligger för 
fabrikerna A, B och G mellan 57 och 88 %. Leveranserna från 
fabrik F visar delvis en annan bild.
Då motsvarande analys görs över beställningar inkomna senast 
under förmiddagen före leveransdagen kan följande konstateras. 
För måndagsleverans hade beställningar för mellan 32 och 77 % 
av betongmängden kommit in senast fredag förmiddag medan för 
övriga leveransdagar mellan 77 och 94 % hade beställts senast 
på förmiddagen dagen före. Någon säkrare planering kan därför 
inte påbörjas förrän på eftermiddagen före leveransdagen.
Fabrik A levererade under den studerade veckan c:a 5 100 m , 
fabrik B 2 800 m3, fabrik C 2 000 m3 och fabrik F 900 m3. 
Mellan fabrikerna A, B och C kan ingen säker tendens till 
skillnad i strukturen hos beställningstidpunkterna observeras. 
För fabrik F kan däremot stora variationer mellan veckodagarna 
observeras. Antalet leveransställen (9,8,9,8 resp 13 per dag) 
var emellertid litet vid denna fabrik, varför tillfälliga för­
hållanden kan ha inverkat mycket på beställningsstrukturen 
under den studerade veckan. Vidare medför den ringa leverans­
mängden att fabriken oftast har ledig tillverkningskapacitet, 
vilket medför att byggarna vänjer sig vid att kunna beställa 
sent och ändå inte riskera att fabriken inte klarar beställ­
ningen.
Stora leveranser beställs i regel senast förmiddagen före 
gjutningsdagen (FIG 31). Medelstorleken för leveranser som 
beställs under leveransdagen är 1 - 9 m . För de två största 
fabrikerna (A och B) syns en tendens till längre avropstid 
vid ökande medelleveransstorlek. För de två övriga fabrikerna 
(C och F) är tendensen däremot mer oenhetlig. För beställningar 
under eftermiddagen dagen före leveransdagen är medelleverans-
3storleken i de flesta fall omkring 10 m för fabrik A,B och C.
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FIG. 31. Medelleveransstorlek olika gjutdagar vid olika lång förbeställ- 
ningstid.
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Pör fabrik P lâg motsvarande medelleveransstorlek omkring35 m . De största enskilda leveranserna beställda under efter-
3middagen före leveransdagen utgjorde för fabrik A 50 m , fab­
rik B 80 m?, fabrik C 40 m^ och för fabrik P 7 m^.
Svårigheterna att planera leveranserna ligger som tidigare 
sagts bl a i den stora andel av betongmängden som beställs 
under eftermiddagen dagen före leverans eller senare. Medel- 
leveransstorleken för dessa beställningstillfällen är emeller­
tid låg. En förbättrad planeringssituation kan endast uppnås ge­
nom att man förmår byggföretagen att tidigarelägga sina be­
ställningar för de små gjutetapperna. Byggarna utnyttjar i re­
gel endast undantagsvis möjligheten till preliminära beställ­
ningar vilka efter hand korrigeras.
6.3 Beställd leveranshastighet
Byggaren kan precisera sina önskemål om leveranshastighet på 
olika sätt. På Betongindustris beställningssedlar finns följan­
de möjligheter:
första lass på bygget kl ....
beräknat bilbehov ..... bilar 
gjuthastighet ..... m /tim 
lass var ..... min (lasstäthet) 
gjuttid.... tim
beräknad lossningstid ..... min/lass
Samtliga beställningssedlar har bearbetats med avseende på 
vecka 43, 1969 för de fyra fabrikerna (A, B, C och P). Härvid 
befanns att tidpunkten för första lass på bygget som regel an­
ges. Angivandet av övriga uppgifter framgår av TAB 4 för samtli­
ga fabriker och av BIL 8 för var och en av fabrikerna.
Man bör observera att uppgifterna avser byggplatsens önskemål 
och att man inte vet i vad mån byggplatsen kunnat hålla angivna 
gjuthastighet er m m. Vid fabrik A och B saknas uppgifter om leve- 
ranshastigheter för c:a en. tredjedel av betongmängderna medan vid
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TABELL 4 Byggplatsernas önskemål om leveranshastighet m m för betong
Undersökning vid fyra betongfabriker i Stockholmsområdet under en vecka i 
oktober 1969.
Önskad leveranshastighet Beställd leveransstorlek (m )
m m 0- 5- 10- 20- 30- 50- 100- Alla
4,9 9,9 19,9 29,9 49,9 99,9 ransi
ANTAL BESTÄLLNINGAR
Första lass på bygget
Övriga önskemål:
208 104 103 63 61 26 19 485
Inga 115 72 68 28 19 2 0 205
Bilbehov 36 16 19 17 21 6 3 118
Lossningstid 50 11 4 0 1 0 0 66
Bilbehov+lossningstid 5 3 1 0 0 0 0 9
Gjuthastighet 1 1 7 11 14 12 12 58
Bilbehov+gjuthastighet 0 1 3 5 2 5 3 19
Lasstäthet 1 0 0 1 4 1 0 7
Bilbehov+lasstäthet 0 0 0 1 0 0 0 1
Bilbehov+gjuttid 0 0 1 0 0 0 0 1
Bilbehov+gjuttid+gjut- 
hastighet _____0 _____0 _____0 _____0 _____0 _____0 1 _____l
208 104 103 63 61 26 19 485
TOTAL BESTÄLLD KVANTITET (m3)
Första lass på bygget 483 672 1363 1403 2208 1781 2916 10836
Övriga önskemål:
Inga 253 485 892 611 668 100 0 3.009
Bilbehov 84 106 256 371 733 449 620 2.619
Lossningstid 126 46 46 0 34 0 0 272
Bilbehov+lossningstid 14 22 13 0 0 0 0 49
Gjuthastighet 4 8 104 254 538 817 1.778 3.503
Bilbehov+gjuthastighet 0 5 42 127 75 345 400 994
Lasstäthet 2 0 0 20 160 70 0 252
Bilbehov+lasstäthet 0 0 0 20 0 0 0 20
Bilbehov+gjuttid 0 0 10 0 0 0 0 10
Bilbehov+gjuttid+gjut- 
hastighet 0 0 ______0 _____0 _____0 _____ 0 118 118
483 672 1.363 1.403 2.208 1.781 2.916 10,836
fabrikerna C och F dessa uppgifter saknas endast för en
mindre del av mängderna. I de fall då uppgift saknas utgör
c:a 25 % av leveransmängden leveranser om 30 mP eller mer och 
3
c:a 45 c/° o® 20 m eller mer. Vid så stora gjutningar torde 
byggarbetsledningen ha gjort en uppskattning av gjuthastig- 
heten, varför uppgifter härom borde ha kunnat lämnas. Upp­
giften om antalet bilar erforderliga för leveransen ger i 
de flesta fall inte ett tillräckligt planeringsunderlag. En­
dast i kombination med andra uppgifter kan den ge någon stör­
re säkerhet i bedömningen av hur länge transportkapaciteten 
binds upp av det aktuella leveransuppdraget.
För en stor andel av betongmängden saknas alla uppgifter om 
leveranshastighet eller finns endast uppgift om antal bilar:
fabrik A B C F
andel 53 % 62,5 % 41 lo 30,5 %
Detta är mycket höga tal, vilka borde kunna sänkas med rela­
tivt enkla medel. Många gånger torde uppgiften om önskat antal 
bilar vara grundad på erfarenhet från byggplatsens sida om att 
ett visst antal bilar i skytteltrafik till byggplatsen ger en 
lämplig gjuthastighet. Byggplatsen bör i sådana fall utan svå­
righet kunna meddela den avsedda gjuthastigheten. Så sker även 
i vissa fall, vilket framgår av TAB 4.
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7 LEVERANSMETODER
7.1 Biltyper vid betongleveranser
Vid undersökningen av samtliga leveranser under en oktober­
vecka 1969 noterades bl a även vilka biltyper som användes.
I många fall har olika biltyper använts för olika delar av 
ett och samma leveransuppdrag. Resultaten redovisas i TAB 5 
samt för de olika fabrikerna var för sig i BIL 9.
3De flesta leveransuppdragen omfattar mindre än 10 m betong. 
Medelleveransstorleken har vid de olika fabrikerna legat mel­
lan 12,5 m"5 och 20,8 m'>.
Kombination av olika biltyper vid ett leveransuppdrag är van­
ligast vid relativt stora leveranser. Vid fabrik A har kombina­
tioner förekommit även vid relativt små leveranser, vilket kan 
förklaras av att man vissa tider haft brist på trågbilar och 
överskott pä roterbilar.
Man finner samband mellan använd biltyp och leveransuppdragets 
storlek enligt följande:
1,5 m^ roterbilar (R1,5) har använts endast vid leveranser
3under 10 m"'.
3 m5 roterbilar (R3) har använts vid leveranser upp till
och med klassen 50 - 99,9 m5 och uppvisar medelleverans-
3storlekar varierande mellan 4,7 och 10,4 m .
5 m5 roterbilar (Rp) vilka under den studerade veckan 
använts endast vid fabrik A har använts vid leverans 
upp tom klassen 100 m^ och uppat, och medelleverans—
3storleken har varit 25,8 m .
3, 3,5 och 4 in'5 tråbilar (T3, T3,5 och T4) har förekom­
mit i samtliga leveransstorleksklasser och medelleverans-
j)
storleken har varierat mellan 10,5 och 19,6 m .
5 m^ trågbilar (T5) visar beträffande antalet leveranser 
en ganska jämn spridning över samtliga klasser (övriga
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TABELL 5 Biltyper vid betongleveranser
Undersökning vid fyra betongfabriker i Stockholmsområdet under en vecka 
i oktober 1969.
En biltyp för hela leveransen Blera Samtliga
leve-
- ranserR1,5 R3 R5 T3 T3,5+T4
T5 biltyper för leve-
ransen
Antal leve­
ranser då le-
veransstorleken
är:
0-9,9 m3 8 245 8 150 7 7 42510-19,9 " 34 2 56 7 8 10720-29,9 " 13 2 35 2 2 5430-49,9 " 11 1 22 2 7 8 5150-99,9 " 4 2 3 1 6 4 20100- "
Levererad 
kvantitet (nr)
1 4 6 6 17
då leverans­
storleken är:
0-9,9 m3 27 798 36 654 30 46 159110-19,9 " 452 38 798 70 130 148820-29,9 " 311 57 816 42 46 127230-49,9 " 389 38 878 86 266 302 195950-99,9 " 273 135 223 55 392 256 1334100- " 108 383 651 694 1836
Medelvärde 3,4 7,2 25,8 13,9 47,0 41,4 42,1 14,1Medianvärde ^-10
Total kvant- tet (m3) inkl
leveranser då 
flera biltyper 
använts 27 2500 489 4656 2468
Antal
bildagar 6 124 21 115 44
Kvantitet per „ bil och dag (m3 ) 4,5 20,2 23,3 40,5 56,1
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biltyper hax varit överrepresenterade i de lägsta klas­
serna). Medelleveransstorleken vid de olika fabrikerna 
har varit 19,0 42,2 51,6 och 53,0 m'>.
Den totalt transporterade betongmängden per bil och dag har 
varierat mellan följande lägsta och högsta värden:
R1,5 R3 R5 T3+T3,5+T4 T5
lägst m^/bil dag 3,6 13,4 23,3 33,1 32,5
högst m /bil dag 9,0 23,4 23,3 62,8 79,7
Det kan konstateras att trågbilarna svarar för betydligt 
större levererad mängd per bil än roterbilarna.
7.2 Leveranser från olika fabriker
Under en oktobervecka (vecka 43) 1969 undersöktes vid 9 olika 
fabriker den beställda resp levererade betongmängden samt an­
talet bilar av olika typ som fabrikerna disponerade för trans­
porter. Värden för de skilda fabrikerna redovisas i BIL 10.
Summan av förhandsbeställningarna och levererade betongmängder 
överensstämmer förhållandevis väl (FIG 32). Under den aktuella 
veckan fanns en utpräglad tendens till ökande betongmängder fram 
tom torsdagen, medan det under fredagen levererades avsevärt 
mindre mängder. Antalet bilar har i betydande omfattning kunnat 
anpassas till den beställda kvantiteten. Den genomsnittliga leve­
ransstorleken är ungefär densamma olika dagar i veckan.
Den uttransporterade betongmängden per fordon (total levererad 
betongmängd/totalt antal använda bilar) redovisas dels i PIG 32 
och dels för var och en av fabrikerna i DIG 33. Här visas även 
kvantiteten per m"^ transportvolym hos fordonen (total levererad 
betongmängd under dagen/transportbehållares volym hos samtliga 
använda bilar). Här kan konstateras att betongmängden per m 
transportkapacitet i allmänhet ligger mellan 8 och 12 Ett
markant undantag utgör fabrik B där värdena är högre. Vid denna 
fabrik används roterbilar i mindre utsträckning än vid övriga, 
vilket torde ha sin grund i att inom denna fabriks leveransom­
råde är andelen stora gjutningar större än vad som annars är 
vanligt.
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AMTAL FOPDO/V BET0//6 -
DEPONERADE AV MÀ/VOD
FABRIKEN,/VA /A3
TOTAL
B ETON O? XVA UTL TET K VA/VT/TET PER 
FOFDO/V
BESTÄLLD
KVANTITET PER M 
LASJTÖPMÅFA 
HOS FOPDO/Z
RI T! 0 TO F 0 TO F0 TO F
FIG. 32. Variation under veckan i betongleveransmängder och härför utnytt­
jade foraon vid 20 fabriker. Vecka 43 1969.
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mrispoR-
T£RAù FABRIK A FABRIK B FABR/K C
MAN&Ö
FAßRIF BFABRIK D
M 77 0 70 FO TO F
M 7/ 0 TO FA17/ 0 TO RM T/ 0 TO F
FIG. 33. Uttransporterad betongmängd vid 9 fabriker under vecka ^3 1969. 
a = per fordon och dag, b = per fordonsvolym och dag.
Levererad mängd per fordon och dag varierar starkt från dag3till dag och från fabrik till fabrik, högsta värde 68 m ,3lägsta 24 m •
7.3 Försenad ankomst för första lass
Uppgifterna på leveransorder och leveranssedlar ger ingen 
direkt uppgift om när första lasset anlänt till byggplatsen. 
Utstämplingstiden från fabrik ger emellertid tillsammans med 
transportavståndet underlag för en uppskattning. I vad mån 
första lasset kommer i tid har bestämts genom att beställd 
leveranstid jämförts med den tid då lasset bör kunna ha varit 
på arbetsplatsen. Härvid har till försenade leveranser hänförts 
dels de fall då utstämpligen varit senare än beställd leverans­
tidpunkt och dels sådana fall då utstämplingstidpunkten legat 
så nära beställd leveranstidpunkt att tillräcklig tid saknats 
för färden till byggplatsen. Det senare medför att många fall 
med mindre avvikelser från beställd leveranstidpunkt kan ha 
räknats som icke-försenade. De fall då det på ordersedeln an­
givits såväl en leveranstidpunkt som att byggplatsen skall kon­
takta fabriken före leverans har inte tagits med, eftersom av­
vikelser från beställd tidpunkt kan bero på att byggplatsen 
framfört önskemål härom. Man torde kunna förutsätta att vissa 
förskjutningar i leverans tidpunkterna berott på att byggplatsen 
framfört önskemål härom utan att det antecknats på leverans­
sedlarna.
Vid de studerade fyra fabrikerna anlände enligt dessa beräk­
ningar en betydande andel av första lassen för sent till bygg­
platsen:
Leveransstorlek Andel av leveranserna
där första lasset var 
^ försenat(m3) (*)
0 - 19 30
20 - 29 30
30 - 100 20
100 - 5
Förseningarnas längd torde i de flesta fall röra sig om tider 
under 15 minuter.
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7.4 Leveransfördelning under dagen
För att undersöka hur leveranserna är fördelade över dagen 
har vid de fyra fabrikerna A, B, C och F tidpunkten för ut- 
stämpling av första och sista lasset registrerats. Undersök­
ningen avser samtliga leveranser med 2 eller flera lass under 
vecka 43 i oktober 1969.
Vid samtliga fabriker kan konstateras att antalet leveranser 
avtog kraftigt efter kl 14. Under tiden från morgonen fram 
till kl 14 förekom i många fall en nedgång i antalet pågående 
leveranser under något tidsintervall. Läget av detta varierar 
emellertid från den ena dagen till den andra. I HG 34-35 visas 
som exempel antalet leveranser under olika tider av dagen vid 
fabrikerna A och C.
ANTAL LEVER Ah/S- 
30-\ UPPERA&
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FIG. 3^. Antal pågående leveransuppdrag vid olika tidpunkter under dagen. 
Fabrik A. Vecka 1+3 1969»
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kNTAL LEV ER AWS-
Zé A! /?
FIG. 35- Antal pågående leveransuppdrag vid olika tidpunkter under dagen. 
Fabrik C. Vecka U3 1969*
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Fabrik /u/j
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FIG. 36. Exempel på platskörning och tidkörning.
Ö KOSTNADER FÖR TRANSPORT OCH MOTTAGNING AV BETONG
För bestämning av vilken eller vilka kombinationer av trans­
port- och mottagningsanordningar som ställer sig gynnsammast 
krävs bl a en ekonomisk värdering av olika transportalternativ. 
Den ekonomiska värderingen kan ske från byggarens, från betong­
företagets eller från leveranssystemets synpunkt.
Kostnaderna kan delas upp i följande delar:
A Byggarens kostnader för mottagning av betong
a) Kostnader som extrafaktureras av betongleverantören
b) övriga kostnader
B Betongföretagets kostnader för lastning, körning och 
lossning av betong
C Betongföretagets kostnader för utlanad utrustning 
D Betongföretagets tillverkningskostnader
Byggarens företagsekonomiska kostnader är A^ + Afe.
Betongföretagets företagsekonomiska kostnader är B+C+D-Aa# 
Kostnader för leveranssystemet är Ab+B+C.
Då vi här inte har undersökt D, betongföretagets tillverknings­
kostnader, är det inte möjligt att beräkna betongföretagets 
företagsekonomiska kostnader medan däremot byggarens och leve­
ranssystemets kostnader kan beräknas.
I det följande skall en översikt ges över de faktorer som 
bör beaktas vid alternativa transport- och mottagningssätt.
8.1 Byggarens kostnader för mottagning av betong
Då byggaren ställs inför valet mellan olika metoder för att 
placera betongen på dess slutliga plats i bygget behöver han 
i många fall göra en ekonomisk värdering.
M gjutning sker med kranbask, vilket är den vanligaste 
metoden, påverkas mottagningskostnaden av ett stort antal 
faktorer. I det kalkylexempel som redovisas nedan förut­
sätts fyra olika leveranssätt för betongen:
med roterbil direkt i bask 
med trågbil direkt i basic 
med trågbil i fast ficka med baskgrop 
med trågbil i lyftficka
I exemplet skall endast beaktas kostnader fram till att 
betongen befinner sig i kranbasken. Nedan redovisas vil­
ka kostnadsbestämmande faktorer som är aktuella vid resp 
leveranssätt. Kostnadsuppgifterna A - B utgör sådana som 
normalt extrafaktureras av betongleverantören.
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Kostnadsuppgifter: Roterbil Trågbil Trågbil Trâgbil
direkt, i direkt i vanlig i lyft-
bask i bask ficka ficka
A Roterbilstillägg
(kr/nP) x
B Basktillägg (kr/m'') x
C Väntekostnad bil
(vid låg gjuthast)
(kr/tim) x
D Hyra ficka (kr/dag)
E Driftskostnad ficka
(kr/mån)
F uppställningskost-
nad (kr/ficka och 
uppställning)
G Baskgrop eller bryg­
ga (kr/uppställnings­
plats )
H Fickskötare (kr/tim)
I Baskskötare (kr/tim)
K Väntekostnad då le­
verans ankommer för 
sent, lag inkl kran 
(kr/tim) 35
L Väntekostnad bygge
under avlämning av 
lass, lag inkl kran 
(kr/tim)
x
x
X
X
X
Tids- och kvantitetsuppgifter:
M gjuthastighet (m^/tim)
N lasstorlek (m2)
0 lossningstid för vilken timkostnad inte debiteras för 
bil (tim)
P gjuten mängd (m /dag)
R gjuten mängd/uppställning av ficka (m )
S gjuten mängd/uppställningsplats (m )
T genomsnittlig leveransförsening (väntetid) for betong­
lass (tim/lass)
U tid för tippning av lass (tim/lass;
V gjutdagar per månad (antal)
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Byggarens rörliga kostnader för mottagning av betong (kr/ra^) 
blir med ovannämnda förutsättningar (kostnad fram till att 
betong befinner sig i kranbask):
A + B + ctiA-Oj + D/p + E/VP + F/R + G/S + H/M +
+ I/M + KT/N + LU/N
Värdena pâ A - L samt 0 torde finnas tillgängliga eller 
vara möjliga att beräkna. M, P, R, S och V erhålls ur 
byggplatsens produktionsplanering. Ii regleras genom be­
ställningen av betong men är även beroende av tillgängliga 
mottagningsanordningar och gjuthastigheten. T och U är 
olika för skilda byggplatser, men är även beroende av 
tillgängliga mottagningsanordningar och gjuthastigheten.
T och U är olika för skilda byggplatser, men bör kunna 
uppskattas med ledning av bl a uppgifter i denna rapport.
KALKYLEXEMPEL
Bestäm billigaste mottagningssätt för gjutning vid en 
byggplats där följande gäller:
Kostnadsuppgifter :
Följande värden antas vilka ungefär motsvarar 1971 års 
priser i Stockholmsområdet:
A 3 kr/m^
, 3B 4 kr/m
C 40 kr/tim för tid utöver 30 min
D Vanlig ficka 0 kr/dag. Lyftficka 21 kr/dag
E Driftskostnad lyftficka 15 kr/mån
F Kostnad för flyttning av ficka
alt 1 40 kr/gång 
alt 2 50 kr/gång
G Kostnad för iordningställande av grop för bask
vid fast ficka 
alt 1 200 kr/grop 
alt 2 400 kr/grop 
H och I 25 kr/tim
Tids- och kvantitetsuppgifter:
K och L Kran och övrig gjututrustning kostar 17 kr/tim.
Gjutarelag 2 man exkl fick- eller baskskötare + 
kranförare. Kostnad för arbetare 25kr/tim.
Lag + kran =92 kr/tim.
M Gjuthastighet gjutdag 1 5 m /tim
gjutdag 212 m /tim 
gjutdag 3 5 m /tim
osv
3 3 tK såväl lasstorlek 3 m som 5 m behandlas
3P gjuten mängd gjutdag 1 20 m
gjutdag 2 80 ir/ 
gjutdag 3 20 m"5 
osv
R och S Beräkning utförs för de fall då all betong kan
gjutas från en mottagningsplats, då mottagnings-
plats byts efter 300 m') samt då växling sker
mellan två mottagningsplatser efter varje gjut-
3ning. Totalt beräknad betongmängd 60C m . Gju- 
ten betongmängd 500 m /mån.
T Väntan på försenade leveranser antas i samtliga
fall vara 2 min/lass (i verkligheten bör risken 
för förseningar vara störst i de fall då inte 
fieka används).
U Väntan under påfyllning av lyftficka 1 min/lass.
V 10 gjutdagar per månad.
Resultaten av beräkningarna redovisas i TAB 6 där byg­
garens rörliga kostnader delats upp på dels sådana som 
extrafaktureras av betongleverantören dels övriga kostna­
der. I samtliga genomräknade fall visade sig mottagning 
i ficka av betong levererad med 5 m trågbilar ge lägsta 
mottagningskostnader för byggaren. Vid alternativet med 
höga kostnader för anordnande av baskgrop och flyttning 
av ficka och med många byten mellan mottagningsställen 
kPiP j_ vissa fall lyftfickor ekonomiskt mer fördelaktiga
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TABELL 6 Byggarens kostnad för mottagning av betong 
(kalkylexempel, 1971 års prisnivå)
inget byte av
mottagnings-
plats
byte av mottag­
nings plats
rz
Gjutning per dag (nr) 
Gjutbastighet (m /tim)
20
5
80
12
20
5
80
12
byte mellan två 
mottagningsplat­
ser efter varje 
gjutning 
20 80
5 12
Kostnad (kr/m. ) 
Boterbil i bask
Medelkostnad vid 
billigaste fallet 3,68 4,08
fickaAlternativ vid f cXS t 
och lyftficka
(100 io större kostnad för baskgrop,
25 % större kostnad för fickflyttning)
Trågbil i fasi ficka
Medelkostnad vid 
billigaste fallet
Bästa val markeras 
80 nr gjutning markeras 8,21 5,71
EZ3
4.02
Bästa val där
4,61
3 m^bil a 8,78 7,00 8,78 7,00 8,78 7,00
b 1 ,02 1 ,02 1,02 1,02 1,02 1,02
S :a 9,00 8,02 9,8C 8,02 9,80 8,02
5 nr bil a 11,27 7,00 11,27 7,00 11,27 7,00
b 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61
S : a 11,88 7,61 11,88 7,61 11,88 7,61
Trågbil i bask
3 m^ bil a 5,73 4,00 5,78 4,00 5,78 4,00
b 6,02 3,10 6,02 3,10 6,02 3,10
S :a 11,80 7,10 11,80 7,10 11,80 7,10
5 nr bil a 8,27 4,00 8,27 4,00 8,27 4,00
b 6,61 2,69 6,61 2.69 —§JL§! , .2.1.69
S :a 14,88 6,69 14,88 6,69 14,88 6,69
Trågbil i fast ficka
3 m'’ bil a - - - - - -
b 6,42 3,50 6,82 3,90 8,69 4,27
S:a 6,42 3,50 6,82 5,90 8,69 4,27
5 nr bil a - - - - - -
b 6,01 3,09 6,41 3,49 8,28 , 3,86
5 :a 6,01 13,09 IdJ lllii 8.28I t 3,86]
Trågbil i lyftficka
3 m3 bil a 2,10 0,52 2,1C 0,52 2,10 0,52
b 6,63 3,71 6,69 3,77 8,56 „
S:a 8,73 4,23 8,79 4,29 10,66 4,66
5 nr bil a 2,10 0,52 2,1C 0,52 2,10 0,52
b 6,01 3,09 6,07 3,15 7,94 3,52
S :a 8,11 3,61 8,17 3 i 67 10,04 4,04
4,74
3 m3 bil a - - - - - -
b 6,77 3,85 7,52 4.60 9,85 5,05
S :a 6,77 3,85 7,52 4,60 9,85 5,05
5 nr bil a - - - - -
b 6,36 3,44 7,11 4.19 9,44 4.64
S :a 6,36 3,44 7,11 4,19 Jill 4,64
Trågbil i lyftficka
3 m/ bil a 2,10 0,52 2,10 0,52 2,10 0,52
b 6,64 3,72 6,73 3,81 9,06 4.26
S : a 8,74 4,24 8,83 4,33 11,16 4,78
5 mJ bil a 2,10 0,52 2,10 0,52 2,10 0,52
b 6.02 3.10 6.11 3,19 8,44 ,3.16-4.
3 :a 8,12 3,62 8,21 3,71 10,54 4,16
5,44
hänsyn tas såväl till 20 som till
= kostnader fakturerade av betongleverantören b = övriga kostnader
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än fasta fickor. I de övriga fallen blir användande av
fasta fickor billigast. I flera fall ligger kostnaderna
för de olika fiektyperna mycket nära varandra. Beträf-
3fände valet mellan 3 och 5 m bilar ger de större lägre 
mottagningskostnad vid de genomräknade fallen. Vid låga 
gjuthastigheter får emellertid den sista betongen från 
varje lass ligga länge i fickan och ökar genom sitt till- 
styvnande gjutarbetet. Det kan därför vara motiverat att 
välja mindre bilar vid låga gjuthastigheter.
8.2 Betongföretagets kostnader för betongleveranser
För att kunna bedöma betongföretagets verkliga kostnader 
krävs förutom uppgifter om tidåtgång för olika moment 
även tillgång till kostnadsdata för fordon och förare.
Kostnaderna för fordonet består av en fast del (kostnad 
per dag) och en del som beror av körsträckans längd. 
Förarkostnaden är normalt fast även om vissa möjligheter 
finns att omdisponera föraren till annat arbete. De 
kostnadsdata som redovisas här har erhållits ur en pågåen­
de forskningsuppgift vid Byggforskningsrådets transport­
nämnd. Uppgifterna avser 1971 års prisnivå.
Tragbil Roterbif
, 33 m 3,5-4 nr 5 nT 3 m5 5 m5
Sträckkostnad, kr/km 0,96 0,97 1,11 1,09 1,62
Tidskostnad per an­
vändnings timme , 
kr/tim 13,96 15,48 19,48 14,90 21,34
Förarlön (inkl soc 
omk), kr/tim 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
Tidskostnad inkl fö­
rare, kr/min 0,63 0,66 0,72 0,64 0,75
Det är vanligt att betongfabrikanterna lånar ut mottag- 
ningsfickor till byggarna och det är här av intresse att 
veta vilka kostnader betongfabrikanterna har för dessa. 
Enligt den ovan nämnda undersökningen skulle kostnaden 
per timme byggarbetstid (obs inte lika med timme använd-
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ningstid) vara för kärrfickor, fasta hiss- och kranfickor 
1,29 kr samt för lyftfickor 2,66 kr. I häda fallen ingår 
kostnad för utkörning och hämtning av ficka från bygg­
arbetsplatsen.
KALKYLEXEMPEL
Bestäm betongfabrikantens kostnader för uttransport av 
betong till en byggplats enligt kalkylexempel i 8.1.
transportlängd:
medelkörhastighet:
tid för lastning:
3för 3 - 4 m bilar 
3för 5 m bilar 
tid för lossning: 
i fast ficka 
i lyftficka 
direkt i bask
Normal väntan för bil vid byggplats :
3 km
30 km/tim
4 min
5 min
3 min
3 min
2 min + tömningstid
4 min
Pör skillnaden mellan ideal transportcykeltid och betong- 
förbruknings cykeltid görs ett tillägg av väntetid vid 
fabrik med 5 min per lass lika för alla bilstorlekar och 
gjutningstyper. Tidåtgång och kostnader för olika leve­
ransfall redovisas i TABELL 7. Betongfabrikantens kost­
nader för tillhandahållna mottagningsfickor redovisas i 
följande uppställning:
3 3gjutning 20 m per gjutning 80 m per 
två byggarbetsdagar två byggarbetsdagar
kr/in'5 kr/m
fast ficka 1,03 0,26
lyftficka 2,13 0,52
Betongfabrikantens totala kostnader för transport samt 
för tillhandahållna fickor redovisas i TABELL 8.
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TABELL 7 Tiäåtgång och kostnader för bilar vid uttransport av betong
(kalkylexempel, 1971 års prisnivå)
Tidåtgång Väntan
på
fabrik
(min)
Last­
ning
(min)
Pärd till 
och från 
byggplats 
(min)
Väntan Loss- 
på ning
byggplats 
[min) (min)
Totalt
/lass
(min)
Totalt
/m.5
(min)
Tippning i ficka 
3 m| bil 5 4 12 4 3 28 9,3
4 nC bil 5 4 12 4 3 28 7,0
5 bil 5 5 12 4 3 29 5,8
Tippning i bask 
gjuthast 5 mVtim
3 bil 5 4 12 4 38 63 21,0
4 m^ bil 5 4 12 4 50 75 18,8
5 irr bil 5 5 12 4 60 86 17,2
X
gjuthast 12 m /tim
3 md bil 5 4 12 4 17 42 14,004 m, bil 5 4 12 4 22 47 11,8
5 m bil 5 5 12 4 27 53 10,6
Kostnader Tidkostnad inkl Sträckkostnad Total Total
förare
(min)(kr/min)(kr/lass ) (km)(kr/km)(kr/lass
kostnad kostnad 
) (kr/las s ) (kr/nr )
Roterbil i bask 
gjuthast 5 m3/tim 
3 bil 63
5 n? bil 86
'Zgjuthast 12 m^/tim 
3 m3 bil 42
5 nr bil 53
Trågbil i bask 
gjuthast 5 nr/tim
3 m-" bil 63
4 bil 75
5 m bil 86
X
gjuthast 12 m /tim
3 m3 bil 42
4 m£ bil 47
5 nr bil 53
Trågbil i ficka
3 m2 bil 28
4 ml bil 28
5 nr bil 29
0,64 40,32 6 1,09
0,75 64,50 6 1,62
0,64 26,88 6 1,09
0,75 39,75 6 1,62
0,63 39,69 6 0,96
0,66 49,50 6 0,97
0,72 61,92 6 1,11
0,63 26,46 6 0,96
0,66 31,02 6 0,97
0,72 38,16 6 1,11
0,63 17,64 6 0,96
0,66 18,48 6 0,97
0,72 20,88 6 1,11
6,54 46,86 15,62
9,72 74,22 14,84
6,54 33,42 11,14
9,72 49,47 9,89
5,76 45,45 15,15
5,82 55,32 13,83
6,66 68,58 13,71
5,76 32,22 10,74
5,82 36,84 9,21
6,66 44,82 8,96
5,76 23,40 7,80
5,82 24,30 6,08
6,66 27,54 5,50
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TABELL 8 Betongfabrikantens totala kos tnader för transport 
och tillhandahållna fickor (1971 års prisnivå)
Gjutning per dag 20 m3 80 m3
Gjuthastighet 5 m /tim 12 m3/ti:
Roterbil i bask
3 m3 bil 15,62 11,14
5 nr bil 14,84 9,89
Trågbil i bask
3 m3 bil 15,15 .10, 74
4 nr bil 13,64 9,09
5 nr bil 13,71 8,96
Trågbil i fast ficka
3 vi bil 8,83 8,06
4 uw bil
5 nr bil
7,11 6,34
6,53 5,7 6
Trågbil i lyftficka
3 vi bil 9,93 8,32
4 nr bil 8,21 6,60
5 nr bil 7,63 6,02
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8.3 ïotala kostnader för betongtransportsystemet
Vid en bedömning av om ett visst sätt att transportera 
betong är det lämpligaste måste kostnaderna för hela be­
tongtransportsystemet räknas med. Här bör även de ökningar 
eller minskningar av kostnaderna för tillverkningen av be­
tongen samt motsvarande poster för intern hantering på 
byggplatsen tas med. I det följande bortses emellertid 
från dessa. Betongleverantörens kostnader för transport 
och for den utrustning som tillhandahålls byggaren har 
visats i avsnitt 8.2 och byggarens kostnader utöver det 
han betalar till betongleverantören i avsnitt 8.1. Om 
kostnaderna för de kalkylexempel som genomräknats i 8.1 
och 8.2 sammanställs erhålls de värden som uppges i TA­
BELL 9. Vid jämförelse mellan denna tabell och bygga­
rens kostnader enligt TABELL 6 framgår att gynnsammaste 
transportsätten inte blir desamma i de två. tabellerna.
Förklaringen till detta ligger i att betongföretaget i sina 
prislister tillämpar schablontillägg för vissa leverans- 
sätt, vid lång väntetid på byggplats och då utrustning 
tillhandahålls. Dessa schablontillägg kommer att ge myc­
ket olika effekt i olika fall.
Tillägget för roterbil är avsett att täcka kostnadsskill­
nader mellan roterbilar och trågbilar. Det är även avsett 
att täcka de kostnader som uppstår beroende på att roter­
bilar i genomsnitt har längre uppehållstid på byggplatsen. 
Tillägget för tippning direkt i bask är avsett att täcka 
den genomsnittligt längre uppehållstiden på bjggplatsen 
för bilarna. Avgiften vid längre väntetid för bilar pa 
byggplatsen är satt till samma belopp för samtliga bil­
typer trots att deras verkliga kostnader varierar, ilyran 
för tillhandahållna lyftfickor är avsedd att täcka leve­
rantörens genomsnittliga kostnader för dessa, nn del av 
kostnaden för uttränsport av betongen täcks genom grund- 
priset för betongen. För leveranser till byggplatser mom 
5 km fâge1v ägs avs t ånd från fabriken debiteras således ingen
83
TABEiiL 9 Totala kostnader för betongtransportsystemet (1971 års prisnivå)
"Z
Gjut ning per dag (nr )
Gjuthastighet (mJ/tim)
"Z
Kostnad (kr/nr )
inget byte av 
mottagningsplats
20 80
5 12
byte av mottag­
nings plats , 
efter 300 nr
20 80
5 12
byte mellan två 
mottagningsplat- 
ser efter varje 
gjutning 
20 80
5 12
Boterbil i bask
3 m? bil a 15,62 11,14
b 1,02 1,02
3
5 m bil
S:a 16,64 12,16
a 14,84 9,89
b 0,61 0,61
b * a 15,45 10,50
Trågbil i bask
3 nr bil a 15,15 10,74
b 6,02 3,10
S:a 21,17 13,84
5 m' bil a 13,71 8,96
b 6,61 2,69
S:a 20,32 11,65
Trågbil i fast ficka
3 bil a 8,83 8,06
b 6,42 -.3^50
3
5 m bil
S :a 15,25 11,56
a 6,53 5,76
b 6,01 3,09
S sa 12,54]
Trågbil i lyftficka
3 m.3 bil a 9,93 8,32
b 6,63 liXl
„ S :a 16,56 12,03
5 m'' bil a 7,63 6,02
b 6,01 ..Åi-Og
S :a 13,64 9,11
15,62 11,14 15,62 11,14
1,02 1.02 1,02 1,02
16,64 12,16 16,64 12,16
14,84 9,89 14,84 9,89
0,61 0,61 0,61 0,61
15,45 10,50 15,45 10,50
13,15 10,74 15,15 10,74
6,02 3,10 6,02 3jJL2.
21,17 13,84 21,17 13,84
13,71 8,96 13,71 8,96
6,61 2,69 6,61 2,69
20,32 11,65 20,32 11,65
8,83 8,06 8,83 8,06
6,82 3,90 8.69 Jj£L
15,65 11,96 17,52 13,33
6,53 5,76 6,53 5,76
6,41 3,49 8,28 3,86
112,94 9,25 14,81 9,62
9,93 8,32 9,93 8,32
6,69 8,56 4,14
16,62 12,09 18,49 12,46
7,63 6,02 7,63 6,02
6,07 3,15 7,94 3,52
13,70 9,17 15,57 9,54
Alternativ vid fast ficka 
och lyftficka
(100 i« större kostnad för baskgrop,
25 % större kostnad för fickflyttning)
Trågbil i
3 nr bil
fast ficka
a 8,83 8,06 8,83 8,06 8,83 8,06
b 6,77 3.85 7,52 4,60 9,85 5,05
35 m bi_L
S » a 15,60 11,91 16,35 12,66 18,68 13,11
a 6,53 5,76 6,53 5,76 6,53 5,76
b 6,36 3,44 7,11 4,19 9,44 4,64
S:a |1 2,89 9,20 13,64 9,95 15,97 10,40
Trågbil i 
3 m^ bil
lyftficka
a 9,93 8,32 9,93 8,32 9,93 8,32
b 6,64 3,72 6,73 3,81 9.06 4,26
S :a 16,57 12,04 16,66 12,13 18,99 12,58
5 bil a 7,63 6,02 7,63 6,02 7,63 6,02
b 6,02 3,10 6,11 3,19 8,44 3,64
3 :a 13,65 LîÆ 13,74 9,21 16,07 9,66|
Bästa val markeras |7,11 . Bästa val då hänsyn tas till såväl 20 som till
30 m3 njutning markeras 8,21
Källa summa av värden ur TAB 6 och 8.
b = byggares övriga kostnadera = fabrikants kostnader
speciell transportavgift. Dâ man eftersträvat en enkel 
prislista för tilläggsavgifter, kommer avgifterna endast 
undantagsvis att stämma med kostnaderna vid verkliga 
leveransfall. Por att priset för en viss transporttjänst 
skall få någon effekt i styrning mot användande av denna 
tjänst måste det framstå som attraktivt för byggaren och 
väsentligt understiga dennes kostnader för alternativa 
metoder. Betongfabrikanten måste räkna med större behov av 
insatta bilar då lyftfickor används, varför han borde kom­
pensera detta genom ett högt uthyrningspris för fickorna 
eller genom en särskild tippningsavgift vid tippning i lyft­
ficka. Om uthyrningspriset skulle höjas alltför mycket för 
fickorna, skulle detta medföra att byggena i större utsträck­
ning skaffade egna fickor. Por att erhålla en prisskillnad 
mellan användning av lyftfickor och fasta fickor har man nu 
för de fasta fickorna valt att ta ut ett pris som inte täcker 
kostnaderna för dessa.
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9 FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR I METODER
I detta avsnitt lämnade förslag till ändringar i metoder 
kan inte betraktas som generellt tillämpliga. De kan vara 
lämpliga i vissa fall men kanske mindre lämpade eller di­
rekt olämpliga i andra. En bedömning av vilka ändringar som 
bör ske bör sålunda göras individuellt för det enskilda fal­
let.
9.1 Val av mottagningsmetoder
Byggaren ställs i första hand inför att välja gjutnings- 
metod, skall han använda den vanligaste metoden med kran och 
bask eller skall han använda en annan metod. I flera fall är 
gjutning med kran inte möjlig.
Vid gjutning med kran kan man tippa betongen i ficka eller 
direkt i kranbasken. Som tidigare visats blir tippning direkt 
i kranbask ofta dyrare och den buffert av betong som normalt 
krävs lagras på bil som väntar på arbetsplatsen. Detta drar 
extra kostnader samt medför viss risk för försening av senare 
leveranser. Vid lyftficka måste gjutningen avbrytas medan fickan 
fylls på från bilen. Vid fast ficka med tillräcklig storlek kan 
en viss buffertlagring ske mellan olika lass. Om mottagnings-
3fickorna rymmer någon m mer än de största leveransbilarna, 
kan ett andra lass avlämnas innan föregående förbrukats full­
ständigt. Buffertlagret i fickan bör icke vara alltför stort, 
eftersom betongen då kan bli liggande alltför länge i fickan.
Ur betongkvalitetssynpunkt är det likgiltigt om buffertlagret 
av betong ligger i bilens tråg eller i mottagningsfickan.
Gjutningskapaciteten varierar inte endast mellan olika bygg­
platser utan kan också variera mycket kraftigt under en och 
samma pågående gjutning. Dessa variationer blir särskilt stora 
vid mer komplicerade gjutningar, t ex vägg- och pelargjutning- 
ar , medan variationerna är mindre vid stora likartade gjutytor 
t ex valvgjutningar. Variationerna i gjutningshastighet ökar 
kraven på buffertlager av betong på arbetsplatserna. Risken för 
väntan för byggplatsens personal och bilarna blir därför större 
vid stora variationer i gjutningshastigheten. Möjligheterna att
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reducera variationerna i gjutningshastighet är tämligen 
små, varför detta problem även i fortsättningen torde få 
lösas genom buffertlagring på byggplatsen i mottagnings- 
ficka eller i väntande bil.
Valet av mottagningsmetod bör baseras dels på gjutnings- 
hastigheten och dennas variationer för aktuella gjutningar 
och dels på mottagningskapaciteten hos möjliga mottagnings- 
alternativ. Vid val av metod måste också beaktas att samma 
metod ofta skall användas flera gjutningar och att det 
sällan är aktuellt att optimera den enskilda gjutningen.
Det är exempelvis ytterst sällan lämpligt att för en gjut- 
ning använda tippning direkt i bask och för nästa mottag- 
ningsficka.
Pasta fickor är svåra att flytta, varför deras placering 
bör ägnas stor uppmärksamhet vid planeringen av byggplatsens 
utrymmen. Bl a gäller detta manöverutrymmet för bilen framför 
fickan. Om det sammanfaller med byggplatsens genomgående trans­
portvägar, innebär det att såväl betongbilarna som byggplat­
sens övriga trafik hindras. Lyftfickor är lätta att flytta, 
vilket gör att man kan ställa upp dem tillfälligt på platser 
som underlättar betongtransporterna. Vid trånga byggplatser såsom 
i innerstadsområden måste infarts- och manöverområden ägnas sär­
skilt stor uppmärksamhet.
Vid tippning i bask kan man använda roterbil eller trågbil. 
Roterbilen är huvudsakligen en stockholmsföreteelse. Med 
roterbilen kan man tippa i små kärl och tippningen kan av­
brytas snabbt. Genom någon typ av ränna och avstängnings- 
anordning kan emellertid trågbilar användas i de flesta fall. 
En sådan ränna och avstängningsanordning kan vara anbringad 
på bilen eller uppställd på byggplatsen. Rännor som ställs 
upp på byggplatsen bör vara så lätta att de kan transporteras 
med betongbilarna. Tippning från trågbil i små kärl kan även 
underlättas genom att tråget utrustas med en avstängnings— 
anordning för betongen. Sådana används på bilar som levererar 
murbruk. Vid tippning från trågbil kommer tyngdpunkten högt, 
varför jämnt underlag erfordras.
87
9.2 Mottagningsanordningar
För mottagning av betong används främst fasta fickor och 
lyftfickor. Fasta fickor kan fyllas frän bil under pågående 
gjutning, varför bilarna kan köra relativt oberoende av 
tillfälliga avvikelser från gjuttakten. Vidare behöver gjut- 
ningen inte avbrytas vid påfyllning av betong i fickan. Nack­
delar med fasta fickor är att baskgrop eller uppfartsramp för 
bilar måste anordnas. Lyftfickan kan genom frånvaron av bask­
grop lätt omflyttas, varvid den kan placeras där det för till­
fället är lämpligast. Betong kan inte fyllas på utan avbrott 
i gjutningen, eftersom viss tid åtgår för sänkning och höjning 
av fickan. Man skulle därför önska sig en ficka som har båda 
typernas fördelar men saknar deras nackdelar. Ett tänkbart al­
ternativ är en fast ficka, ur vilken betongen med t ex en 
skruvtransportör lyfts till sådan höjd att en betongbask kan 
fyllas. Bearbetningen i skruvtransportören skulle dessutom ge 
betongen en bättre konsistens så att gjutbarhetsegenskaperna 
förbättras. Fickan borde kunna bli lätt att omplacera från 
plats till plats.
Baskgropar kläs nu normalt in av en träkonstruktion. Denna bör 
kunna ersättas av färdiga holkar av plåt som kan användas flera 
gånger. Om holken förses med en extra lös plåtbotten under­
lättas rengöring från spillbetong.
Hanteringen av leveranssedlar på byggarbetsplatser påverkar 
inte direkt betongleveranserna. Vanligt är att fickskötaren 
stoppar dem i byxfickan för att senare, vanligen efter gjut- 
ningen, lämna dem till arbetsledaren. Risken för att leverans­
sedlarna försvinner minskar om en "lapplåda" sätts upp intill 
mottagningsplatsen.
Det har vid undersökningar visat sig att de mottagningsfickor 
betongfabrikanterna lånar ut till byggplatserna utnyttjas re­
lativt få timmar per år. Detta torde till stor del bero på att 
de blir stående alltför länge på byggplatserna. Eftersom bygg­
platserna normalt inte debiteras någon hyra för fasta fickor, 
har man på byggplatsen ringa intresse för att fickorna utnytt­
jas rationellt. Genom bättre planering bör såväl kostnaderna för 
flyttning av fickor mellan olika byggplatser som risken för att 
fickor blir stående på byggplatsen onödigt länge kunna minskas.
9.3 Beställningsrutiner
Beställning av betong i god tid underlättar betongfabriker­
nas planering. En tidig preliminär beställning utgör vidare 
ett betydelsefullt planeringsunderlag även om den senare 
skulle behöva ändras.
Byggplatserna ger i de flesta fall inga upplysningar om 
önskad leveranshastighet, bilars uppehållstid på bygg­
platsen o dyl, vilket torde bero pä att byggplatsen endast 
har ungefärliga uppgifter om beräknad gjuthastighet. Bygg­
platsens ungefärliga uppgifter torde emellertid vara rikti­
gare än de bedömningar betongfabrikanten nödgas göra för sin 
planering. Betongfabrikanten bör kräva att få sådana uppgifter 
från byggplatsen.
Vid många byggplatser uppstår väntan för gjutarlaget be­
roende på att sista lasset avropats för sent. Avropet 
sker vanligen per telefon och ofta inte förrän all levere­
rad betong förbrukats. Bet bör emellertid ofta vara möjligt 
att bedöma behovet av betong i sista lasset redan innan den 
levererade är förbrukad.
9.4 Leveransplanering
9.4.1 Platskörning eller tidkörning
Vid betongfabrikerna tillämpas två olika sätt att fördela 
bilar mellan olika byggplatser. Antingen tilldelas en bygg­
plats en eller flera bilar, vilka svarar för transporterna 
till denna (platskörning) eller också utförs transporter till 
en viss byggplats vid en viss tidpunkt av den bil som star i 
tur vid fabriken (tidkörning).
Sedanvid platskörning samtliga lass i en leverans körts, får 
bilen i allmänhet vänta till dess att ett nytt leveransupp­
drag påbörjas. Det kan även förekomma att den satts in som 
förstärkning i ett pågående uppdrag.
Vid platskörningar känner bilförarna vägen till byggplat­
sen efter första lasset samt vet var på bygget betongen 
skall levereras. Föraren har vidare vissa möjligheter att 
anpassa körningen efter byggets aktuella gjutkapacitet. 
Kontakten mellan byggplats och betongfabrik underlättas.
Vid tidkörning kan väntetiderna för bilarna minskas, vari­
genom en mindre bilpark erfordras (FIG 36). Väntetiden vid 
fabrik fördelas jämnare mellan olika bilar än vid platskör- 
ning. Tidkörning kräver mer planering än platskörning för att 
fungera. Vid tidkörningssystemet torde det finnas större möj­
ligheter till rationaliseringar genom planering än vid plats- 
körnings sys t eme t.
Tidkörning innebär en risk för att man får en kö av las­
tade bilar vid en byggplats, där det blir ett oberäknat 
stopp i gjutningarna. Det är därför särskilt viktigt vid 
detta system att byggplatsen håller kontakt med fabriken vid 
störningar. Vidare bör fabriken kontrollera att normalt antal 
bilar återvänder från byggplatserna.
Vid stora fabriker kommer förarna vid tidkörning att få 
köra till många olika byggplatser med åtföljande svårigheter 
att hitta rätt väg. Nackdelen härav kan mildras genom att 
byggplatserna indelas i grupper (block) om 4-6 byggplatser. 
Inom varje block tillämpas vanlig tidkörning. Man strävar ef­
ter att låta bilarna betjäna samma block dag efter dag. Vid 
behov överför man bilar mellan blocken.
9.4.2 Datorbehandlad leveransplanering
Då ett färdigbetongföretag med flera fabriker skall planera 
en viss dags leveranser har man att besvara bl a följande 
frågor: är fabrikernas totala tillverkningskapacitet till­
räcklig, vilken fabrik är lämpligast för de olika leveran­
serna, hur många bilar behövs totalt för att klara samtliga 
leveranser och hur skall tillgängliga bilar disponeras?
Dessa frågor löses nu manuellt, oftast med en relativt stor 
personalinsats. Det ligger nära till hands att söka utnyttja 
något automatiskt databehandlingssystem för att dels reducera
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personalbehovet och dels nå ett förbättrat utnyttjande av 
resurserna. Sådana system torde vara möjliga att genomföra 
vid såväl plats- som tidkörning. De största vinsterna tor­
de dock stå att vinna vid tidkörning där det manuella pla­
neringsarbetet är störst.
Ett system för datorbehandling vid tidkörning har angivits 
av Green & Sunday (1970). Detta ger uppgifter om lämpli­
gaste fabrik för respektive leverans, erforderligt antal 
bilar och körschema för dessa samt beräknade lastnings- 
och lossningstidpunkter. I detta system erfordras upp­
gifter om dels beställda kvantiteter och leveranstidpunk­
ter, dels lastningstid, effektiv körtid mellan fabriker 
och leveransplatser, lossningstid, effektiv körtid mellan 
leveransplatser och fabriker samt dels slutligen fabri­
kernas maximala kapacitet.
Systemet kan kompletteras med restriktioner i fråga om 
tillåten biltyp för viss leverans. Systemet planerar ur 
betongfabrikantens synpunkt. Om kcs tnadsförhallandet mel­
lan väntetider för bilar och förseningar för byggplatser 
läggs in, bör det vara möjligt att planera körningarna så 
att lägsta kostnaden per kubikmeter betong erhålls med 
hänsyn tagen även till förseningskostnader på byggplatser.
9.5 Radioförbindelser i bilar
Radioförbindelse mellan bilar och fabrik underlättar kom­
munikationerna. De kan även höja leveranskapaciteten, i 
vart fall vid fabriker med få bilar. Bilföraren kan avi­
sera sin ankomst, varigenom blandning av nästa lass kan 
påbörjas innan bilen kommer in på fabriksgarden.
9.6 Ändrad tidfördelning
Betongleveranserna uppvisar en ojämn fördelning över såväl 
året som veckan och arbetsdagen. Variationerna under 
året kan knappast bemästras av det enskilda ioretaget.
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Variationerna skulle troligen vara ännu större om inte den 
statliga regleringen av byggsäsongerna funnes.
De veckovisa variationerna innebär stor efterfrågan på 
betong i slutet av veckan. Fabrikerna har därför möjlig­
het till exaktare leveranser i början av veckan.
Variationerna under dagen visar en brist på leveransuppdrag 
på morgonen och efter c:a kl 14. Bristen på uppdrag på 
morgonen torde bero på att lång tid erfordras för förbe­
redelser vid vissa byggplatser eller att man av andra skäl 
vill starta gjutningen längre fram pä dagen. Den avtagande 
tendensen efter kl 14 beror till stor del på att arbetet 
planeras så att gjutning och erforderliga avslutningsar­
beten med stor sannolikhet skall vara avslutade vid den 
ordinarie arbetstidens slut. Möjligheterna att få en jäm­
nare fördelning av gjutningarna under dagen fär bedömas 
som relativt små.
En utjämnad leveransfördelning synes således i första hand 
kunna uppnås genom att vissa leveranser flyttas från slutet 
av veckan till början. En framkomlig väg vore kanske att 
under i vart fall högsäsong införa sänkta leveranspriser 
under de första dagarna av veckan.
9.7 Eliminering av väntetid
3Vid platskörning kan en betongbils tidförbrukning per m 
levererad betong beräknas som
tf + 2t + t, + t v b db
där
= terminaltid på fabrik
t, = terminaltid på byggplats
t = färdtid fabrik - byggplats
t,,= väntetid för bil vid varje lass 
db
V = lastvolymen
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7Gjutarlagets tidförbrukning per m av en betongbil levere­
rad betong kan på samma sätt beräknas som:
•i "b,
1 , dP:— —G V
där
G = byggplatsens gjutkapacitet
t, = väntetid för gjutarlaget vid varje lass dg
Bilens och gjutarlagets tidsförbrukning är givetvis lika:
Vt„ -i- 2t + t, + t,, = 77 + t, f v b db G- dg
I det fall att flera bilar används för leveransen får sam­
bandet följande utseende:
n • V2t + t. + t v b db G + tdg
där
n = antalet samtidigt insatta bilar
För att ingen väntetid skall uppstå måste t^ och t, vara
noll, vilket endast kan gälla för ett fåtal avståndsrela-
tioner och gjuthastigheter, I ett räkneexempel skall nedan
värdet på t,, beräknas, då man förutsätter att t, = 0.£ db ug
Vidare förutsätts i exemplet att det inte finns någon sprid­
ning hos tf etc. Exemplet avser betongleveranser inom ett 
distributionsområde omkring en fabrik med medeltransport­
avståndet 3,5 km (max 6,5 km). Exemplet förutsätter en 
körhastighet av 35 km/tim och en tidförbrukning av 6 min 
vid fabrik resp byggplats, 1er lass är således den genom­
snittliga tidsförbrukningen 12 min för terminaltider m m 
och 12 min för körtid eller totalt 24 min. Exemplet förut­
sätter att gjutning med angiven gjuthastighet samtidigt 
pågår på ett stort antal byggplatser spridda över hela 
distributionsområdet. Resultaten av räkneexemplet visas 
i TAB 10.
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TABELL 10 Betongbilars medel väntetid i ett teoretiskt, modellområde
Gjuthastighet Medelväntetid per bil 
(min/lass)
Medelväntetid 
per iV betong
3 /r/tim) 3 m3/lass
7/
5 m"/lass bästa kombi­
nation av^
3 och 5 nr 
per lass
3 m'V
lass
5 m3 
lass
5 12,3 34,4 12,3 4,1 6,9
10 4,9 7,4 4,5 1,6 1,5
15 2,4 5,2 1,9 0,8 1,0
20 1,4 3,3 1,4 0,5 0,7
25 0,9 2,4 0,7 0,3 0,5
30 0,7 1,4 0,3 CMO 0,3
94
Medelväntetiderna blir vid platskörning höga vid låg gjut- 
hastighet, vilket även torde gälla vid verkliga förhållan­
den.
Exemplet i TAB 10 förutsätter att gjutarlagets väntan 
t, =0 och att således erforderligt antal bilar användsdf “
med ibland hög väntetid. I vissa fall är det emellertid 
mer ekonomiskt att låta gjutarlaget vänta. Då gjutarlaget 
består av 3 betonggjutare, kranförare, kran och gjutut- 
rustning motsvaras kostnadsmässigt en minuts väntan för 
betonglaget av c:a 4 min väntan för bilen.
____bilkostnad_____ 30 à 35 _ 32,3 ^ 1_
gjutarla gskostnad “ 4*25+17 117 ^4
Lägsta kostnad erhålls således genom väntan för gjutar- 
laget endast i c:a ett fall av fem.
Ovanstående exempel saknar givetvis direkt motsvarighet i 
verkligheten, men belyser ändå de allmänna tendenserna 
vid platskörning, vilka kan sammanfattas i följande:
En viss väntetid är ofrånkomlig vid platskörning
Väntetiden kan förekomma dold genom att bilar etc 
anapssar sin körhastighet till gjutkapaciteten eller 
att bygget anpassar sin gjuthastighet till leverans­
kapaciteten
Väntetiden per lass blir lång vid låg gjuthastighet
Väntetiderna blir längre vid leveranser med stora 
bilar än vid leveranser med mindre bilar (detta be­
höver inte innebära att mindre bilar totalt sett är 
mest lönsamma)
I valet mellan att sätta in fler bilar eller låta 
bygget vänta är det i de flesta fall totalt sett mest 
ekonomiskt att sätta in fler bilar
Genom de slumpmässiga avvikelserna i bilarnas lastnings-, 
lossnings- och färdtid samt i mottagningstiderna på bygget 
blir väntetiden längre än ovan beräknats. Transportkapa­
citeten måste vara så stor att bilarna kan sändas från 
fabrik till byggplats i så god tid att de med god säker­
het kan vara framme vid önskad tidpunkt.
Betongfabrikernas målsättning formuleras ofta så att man 
skall leverera betong utan väntetid för byggplatserna i 
praktiskt taget samtliga fall. Uttrycket "praktiskt taget 
samtliga fall" behöver emellertid preciseras. För såväl 
fabrik som byggplats är det av intresse att en ekonomiskt 
avpassad transportapparat används. I sista hand är det 
alltid byggplatserna som får betala för transportapparaten. 
Det kan vara fördelaktigt för byggplatsen att ta vissa 
väntetider och i stället få betongen något billigare. 
Problemet är att avpassa väntetiderna mellan byggplatser 
och bilar till det optimala.
Genom tidkörning bör en avsevärd del av väntetiderna kunna 
undvikas. Väntetider vid fabrik bör endast uppstå då bi­
larna köar för att få lass eller då fabriken inte har något 
bygge till vilket betong skall levereras. Väntan på byg­
get på grund av oregelbundenheter i gjuthastighet uppkom­
mer såväl vid tid- som platskörning. I första hand är det 
alltså den ovan redovisade teoretiskt nödvändiga vänte­
tiden som kan reduceras vid tidkörning.
9.8 Tidkontroll vid byggplats
Uppgift om toetongbilens uppehållstid på byggplatserna sak­
nas som regel för närvarande, men kan erhållas genom att 
ankomsttid till byggplats och tidpunkt för utfärd från 
byggplats stämplas på leveranssedlarna. Stämpeluret kan 
placeras på byggplatsen eller i bilen. Genom detta skulle 
kostnaderna för lossning av bilar kunna debiteras rättvi­
sare och därigenom bli en sporre till att sänka uppehålls­
tiderna på byggplatser. För Stockholm gäller som tidigare 
sagts nu en fri lossningstid om 30 minuter, medan verkliga 
tiden på flertalet platser är väsentligt kortare.
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Genom uppmätning av väntetider för bilar och byggplatser 
skaffar man sig förutsättningar för att göra en beräkning 
av kostnader för bilars och byggplatsers väntan och här­
igenom bedöma om transportapparaten har acceptabel utform­
ning.
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BILAGA 1
Metod för beräkning av erforderligt antal 
observationer på olika delmoment
Tiden (t) för en hel transportcykel fabrik - byggplats - 
fabrik kan bestämmas som summan av tiden (t.) för samtliga 
de delmoment som ingår i transportcykeln
T =5 t.ii
Då olika sådana transportcykler och delmoment studeras 
finner man att tiderna varierar kring ett medelvärde. 
Medelvärdet av många transporter (t) för hela transport­
cykeln erhålls som summan av medeltiderna (t.) för del­
momenten
T =5 t.
ii
Problemet är nu hur många observationer av tiden (t ) för 
varje delmoment som man måste göra för att få tillräcklig 
noggrannhet hos det beräknade medelvärdet av hela transport- 
cykeltiden (t).
Standardavvikelsen (s, ) for t. erhalls somt. ii
där n. är antalet observationer av delmoment i,i
Medelvärdet medelavvikelse (s- ) erhålls som
1
Under vissa förutsättningar (bl a att tiden för ett delmoment 
inte beror av tiden för de a.ndra) kan medelvärdets medelav­
vikelse (sjp) för hela transportcykeltiden (t) beräknas som
Undersökningens omfattning begränsas av att man bestämt sig 
för totala antalet observationer (n) för samtliga delmoment
n
i
n.i
BILAGA 1:2
Bästa noggrannhet erhålls enligt Hald ( 1952) då antalet 
observationer för respektive delmoment bestäms så att s^ 
får samma värde för samtliga delmoment dvs
Detta inträffar då
= konstant
n
Härvid blir noggrannheten
Undersökningsresurserna bör således, då största precision 
i T eftersträvas, disponeras så att antalet observationer 
på varje delmoment görs proportionellt mot kvadraten på 
detta delmoments standardavvikelse.
Standardavvikelsen kan även i och för sig uppfattas som ett 
sorts mått på störningarnas omfattning. Alltså bör det, även 
då målsättningen är att studera störningar, vara lämpligt att 
koncentrera undersökningarna till delmoment med stor standard­
avvikelse.
I TAB 1 redovisas en beräkning av hur 1000 observationer bör 
fördela sig på olika delmoment av en transportcykel. Beräkning­
en utgår från antagna värden på medelvärde och standardavvikelse 
hos olika delmoment. Efter en inledande undersökning kan säkrare 
värden på medelvärde och standardavvikelse erhållas, vilka bör 
ligga till grund för den fortsatta planeringen av antalet ob­
servationer på olika delmoment.
I praktiken visar det sig ofta vid studierna av ett visst 
delmoment som kräver ett visst antal observationer att det 
inte medför något nämnvärt merarbete att samtidigt göra mot­
svarande antal observationer för anslutande delmoment.
BILAGA 1:3
TABELL Beräkning av antal observationer på olika
delmoment med utgångspunkt från hypote­
tiska värden på medelvärde och standard­
avvikelse
Tidsförbruknig 
(hypotetiska värden)
Medelvärde Standard- Varians 
avvikelse 
(min) (min)
fördelning 
av 1000 
observa­
tioner
Vid betongfabrik
Inkörning
Väntan i kö
Manövrering
Väntan vid blandare
Tömning av blandare
Utkörning
förares administration
Under förflyttning till bygge
Körning till bygge 
Väntan under körning
Vid byggplats 
Väntan vid grind 
Inkörning
Väntan under inkörning
Väntan på manövrering
Manövrering
Väntan på tömning
Tömning
Utkörning
Väntan under utkörning 
Väntan vid grind 
Förai'es administration
Under förflyttning till fabrik
Körning till fabrik 
Väntan under körning
1 0,5 0,25 2
5 5 25 208
1 0,5 0,25 2
2 2 4 33
2 0,5 0,25 2
1 0,5 0,25 2
2 0,5 0,25 2
5 3 9 75
5 5 25 208
1 1 1 8
2 1 1 8
1 1 1 8
3 2 4 34
1 0,5 0,25 2
3 3 9 75
2 2 4 34
1 0,5 0,25 2
1 1 1 8
1 0,5 0,25 2
2 0,5 0,25 2
I0 3 9 75
5 5 25 208
Hela transportcykeln 67 11 120,25 1000
BILAGA 2
Tid för olika delmoment vid fyra betongfabriker
Delmoment last- Koterbilar Trågbilar1 - il apa- Antal Medel- Stan- Antal Medel- Standard-
ci te t obser- värde dardav- obser- värde avvikelse
3 vationer vikelse vationerm min min min min
Fabrik A
Inkörning 3 10 0,6 0,3 8 0,7 0,2
5 5 0,5 0,1 20 0,5 0,2
Väntan på 3 28 6,6 6,2 14 15,5 28,6
uppställ­
ningsplats
5 8 14,5 19,4 33 5,0 8,9
Manövrering 3 10 0,6 0,4 7 0,5 0,2
till blanda.re 5 6 0,7 0,4 21 0,6 0,3
Väntan under 3 11 3,4 1,0 9 3,3 0,4
blandning 
inkl tömning 
av blandare
5 6 4,4 1,1 22 3,7 1,2
Stängning 
lucka på
3 10 0,3 0,2
rotertrumma
Utkörning 3 10 0,4 0,3 10 0,4 0,1
5 6 0,3 0,1 23 0,4 0,1
Manövrering 3 24 4,6 1,4 10 3,7 0,8
till blanda- 5 8 5,8 1,0 37 4,8 2,3
re - utkörning
Total tid 3 34 9,4 3,6 18 11,6 12,7
på fabrik 5 9 16,0 13,8 50 8,6 6,5
Fabrik B
Inkörning 3 13 0,2 0,2 19 0,2 0,1
5 15 0,2 0,1
Väntan på •2: 11 7,2 9,8 17 2,8 3,3
uppställ­
ningsplats
5 11 3,6 4,9
Manövrering 3 13 0,6 0,1 20 0,4 0,20,1till blandare 5 14 0,4
Väntan under 3 13 3,2 1,4 20 3,4 1,6
blandning 
inkl tömning 
av blandare
5 13 4,6 1,0
Stängn lucka 
på roter- 
trumna
3 13 0,3 0,3
Utkörning 3 12 0,2 0,1 20 0,2 0,1
5 14 0,3 0,2
Manövrering 3 29 4,2 0,9 4836
3,9
5,1
1,1
1,9till blandare 
- utkörning
5
Total tido '» ~ • i _
'7,
J 25 9,0 7,9 4632
8,0
8,7
3.8
2.8
Bl LAGA 2:2
Fabrik C
Inkörning 3 28 0,2 0,1 18 0,2 0,1
5 3 0,2
Väntan på 3 19 1,6 1,8 13 1,4 1,7
uppställ­
ningsplats
5 3 2,0
Manövrering 3 28 0,6 0,3 18 0,3 0,1
till blandare 5 3 0,3
Väntan under 3 28 2,4 1,1 19 2,7 1,2
blandning 
inkl tömning 
av blandare
5 5 2,6
Stängning 
lucka på ro-
3 28 0,3 o s* ro
tertrumma
Utkörning 3 26 0,2 0,1 18 0,1 0,0
5 3 0,1
Manövrering 3 52 3,2 1,2 30 3,2 1,2
till blandare 
- utkörning
5 8 2,8 0,7
Total tid 3 41 5,7 2,7 23 4,5 2,1
på fabrik 5 8 5,3 2,4
Fabrik D
Manövrering 
till blandare
1) 6 0,5 0,1
Väntan under 
blandning 
inkl tömning 
av blandare
1) 6 1,9 0,6
Stängning 
lucka på ro­
ter trumma
3 4 0,3 0,1
Manövrering 3 8 3,4 0,9 3 2,7
till blandare 
- utkörning
5 6 3,4 0,4
Total tid 3 4 10,0 1,2 2 14,6
på fabrik 5 5 19,4 5,0
1) Såväl roter- som trågbilar
BILAGA 3
Färdskrivardiagram och bearbetningstabell
Förare 1
/
lllii
F 1 -Ol
'»»/.. i,
Bl LAGA 3:1
Blankett för bearbetning av färdskrivardiagram
(Blankettens huvud återges här något kompletterat jämfört med den 
använda blanketten)
datum
HastighetAvståndSträckaPlatsTider
Medel-
kör-
hastig-
het
Kör-Ackumu­
lerad 
kör- 
sträcka 
vid kör­
ningens 
slut enl 
färd­
skrivare
Uppe­
håll
till
nästa
kör-
ning
Kör-Körningen Körningen 
börjar
Enl Kor­
färd- ri- 
skri- ge- 
vare rat
hastig-sträc-
färd-
(km/t ){mini
1) Korrigerad till överensstämmelse med den klocka som användes vid 
byggplats obs ervationerna 
B = byggplats, P = betongfabrik

Bl LAGA 4
Färdtider och uppehållstider på fabrik och byggplats enligt analys av färdskrivardiagram
Bl LAGA 4:1
FABA/F A, BYG&PLÄTS /
TECHE//FÖAHLAR/H6
pä bygge
■ taäos/i S/i3 , B/l /
, • TPAGB/L SM3, B/l 2.
UPPEHAllST/D PÄ FABA/H 
MIA/ ° B/l t
° B/l 2
so\ q kast
t KRANHAVEH!
HO
30
OA--RAST
u
20
a
* ■
7 8 1 lo T/ Tt „ 7è 7ÿ
UPPEHÅLL PÅ80PJATHl
BILAGA 4:i
FASA/Ha, BFGGPIAYS /
FÄRBT/Ù FRÅH BVG&E 
MUi
/O
a a □
o o no
TECKEHFÖRHL AR/HG
* TAÅGB/L SP!3, B/L HA / 
O TAÄ&B/L S PI3, B/L HA 2
5 J
FÄR0T/O T/LL BYGGE 
Fl/H
10■ ■
■
/O n Ti ~TT T
FÄRD PABÖAJAO HL
■
■
■
T
1 Ti Ti T Th
färb pAbôajao Ht
7 8 /O
Bl LAGA 4:3
FABR/K A, BASOPLATS B JS/6
UPPEHALLSTW
MW
SO-
TECKENFÖPMLARJNGr 
PA ßFOOE
• TPAoß/i. SN1, ä/L NA)
• TBÂ&B/L SN3 p/l NBZ 
PA FAßB/B '
p e/i na /
° B/L NBZ
¥0-
D RAST
30-
. XON T/LL BYOOFF 
ONCER BAST
a
D D
D
■
■ ■ ^
Tö 7/ 7z 7r~0 ~/v
VPPFMALL PABÖ/tyAT ML
BILAGA 4:4
FABPJM A, ÔYGG>PlAn2t/*A
FÀRDVù FPÅA/ êy<2>6>£
MW
o
10-
□ o □
TPCKEJJFÖBHL A B /NO 
» TRÅ6S/L SM1 3/1 NA !
« TRÅ6B/1 SM3 3/1 NB Z 
* BOTFRB/L Sp\ B/L NB 3
7 2
FARLTJÙ T ILL 3/0 GE 
M/N
D
7
□
4 O Q
P
□
□
Tö 7/ 777? 7j
FAFD PÅBÖRJAD ML
Zo­
rn
å
m
? g....._ / To ~ ‘ ’ 77 7 JZ //
BAR/) PA3ÖBJAO HL
BILAGA 4:5
FASA/HA, ß/SSALATS 3 g/?
UPPEHAL l a t/o
m/v
SOi
vo-
TECPEVFÖPPLÅP/V& 
PA BYGGE
■ TRÄGB/LSpF ß/L ATP / 
* T3ÅGB/L SAP, 3/1 fl/32 
A TPÂG3/L 3 M3, 3/L fl/33 
På FABB/R
o s/i fl/p r
OSY
4 PAsr
D RAST
A ROM T/U. ßy<S6E 
ÜVûEP PAST
A
A A
A
8 j /o H /Z /3
UPPEHÅLL PASOPJAT ML
/V /S
BILAGA 4:6
FAßP/xA, B y GG PI ATS 2 / ?/»
FÄRQT/D FRAN By&dE 
PUP
ZECXEfUPOFMLAF/f/G 
ö TFÄ6B/L Sflf! ß/L VA / 
0 TAÀGB/LS/P, 8/1 VA 2 
A TRÅ&3/L 3M*. 3/L VA 3 
<J R0TER8/L 3/T, AH VP 9
10-
D a
o
a
a
o
a
u
□ a
A
a à
□
□
A Ö
A
D A q
A
A
A
V
. y I £f } To 71 7z T? ~ ~7F
FÀADT/O T/U 3YG&E » FARO PAßORjAD ML
MlV J
!0
m
■
■ V
■
• A
*} A A
T 6 7 5 5 To 77~ 7s. /3 . ~n JT. is
RARE PA80PJAÛ XL
Bl LAGA 4:7
FA&P/P A, ßyOGPLATJ S
UPPEHALLST/Ù TECFENFOBP LA P///G
PIN , .
• POTEPP/LSPf3 PA ßyS&E 
s0 o POTFPB/L SM3 M PA BP/P
¥
30
ZO
10
UPPEHÅLL PÅßöP JA T XL
BILAGA 4:8
PA SP/AA, 8 TB 0> PL A T~s S
TECKE//PÖPALAPWG
FAPÛT/Ù
MIN • POTFPS/L SAf3 T/LL 8 y G GF
° POTEP3JL FPt3 TPÅA/ ßy&GE
0
O
/O // # /2
F/lfiiÙ PAßÖXjAÜ KL
Bl LAGA 4:9
FAß RIK A, BYGGPLATS /«?
(/PPEHÅLLST/D
FUN
so-
o
TECKFNFÖRKL AR/N 6 
P A BYGGE
■ POTERß/L SAf3 B/L 1 
• POTS P B/L SM, B/L 2 
*■ ROTEAB/LSF)3, 3/L3 
PÂ FABR/A 
° B/L 1
osv
A
A
w
30-
A
20-
10 q
A Ao a a a
7 J 7ô 7i 7£ 7s 7f
UPPEHÅLL PAßÖRjAT KL
BILAGA 4:10
FABRIK A , BYGGPLATS J2
FARD T/D FR A N BYGGE 
FUM
10-
JFCKENFÖRKL AM A/g,
° RO TEAB/L SP1, B/L ATR/ 
° P 0 TERBIL SK3, 3IL MA 2 
* R OTE A AK S/F, A/L MA 3
FAR DT/O 
FU N
? .......T
r/LL bygge
a
A
□
A
a
A o
o a A o a
A
~7o 77 7i a? 7i 7s
FÄRD PÂ P OR J AD KL
10 m m
é
A
A
A
? s ÿ To 7/ Iz a? 77 7s
FÄRD PÅBÖRJAD KL
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F AS fi IK B, BYS&FtATS AO
TECfiEA/PÖPfilAP ///&
PA° £/&&£
• PojBPß/i 3fir, ß/i /
• fi OTE fi BU. 3 fit3,6/12
• POTPPB/L 3 Pt3 8/13
, PA PA B fi/fi
UPPEHAILS T/D a ß/i /
fi /H OS V
ÛPIPTAU8P0TT / 
PABR/fi
/3 , /y FS
UPPEHÅLL PÅeÖfijAT KL
Bl LAGA 4:12
FABRIK ß, ß/OOPiATS /0 
F a À h ay&6£FÄRD T/D 
HUM
10-
TEeK£HFÔKMLAR/J/6
o fiorpfiß/i 3 fi1, su //a / 
° fiOTEfifi/l 3 fi3. fiU PAS 
* ROTE fifi/l 3 fi3 fi/l fi fi 3
l 7 J
FÄRBT/0 T/LL By&<2>£ 
Ml fi
7Ö 77 iz JJ ' J9 7s
PARU PAMR]AB KL
A
10- x A A
m
#
V ? J lo " T/ Tz Z? ~ 7ÿ 7s
FARD PABÔRJAB KL
BILAGA 4:13
FAßPIK D, ßyO<S>P/AFS /?
UPPEHÅLLSTID
MIN
o (PPS T)
TFCHEPPORMLARlPG 
PA sy&&£ ,
• R OTEPS/E 3 Pr. ß/E / 
•FOOTERSIE 3 Pt*, ß/E 2 
PA PAß P/A 
° ß/E t 
° ß/E 2
vo-
30-
ZO-
?
U
10 o
—i-------------- - ------ 1—
/* 13 /V
o
□
7s . Ti . 7>
OPPFKAIL PAßÖPjAT HL
BILAGA 4:14
FAßRIM O, ßyö&PlATS /?
FAfiûT/û
MIM
20-
JFCKEPPOPK LAP/PG 
TILL ßVG&E 
■ ROTEPB/L 3 Ff, ßlL /
• ROTERB/L 3M*. SIE 2
FRÀN ßV&GE 
° B/Lt 
*° ß/L 2
FÄRB FRAU. PESP 
TILL APP AH FABRIK
■ o •
JO'
o □
□ □
o
o
/2 /3
/Ÿ A? /6 7 7?
FAXD PAßOXjAD KL
BILAGA 4:15
UPPEHÅLLSTID FABRIK H, 3F& G-PLATS 20. n/f 
MIN
TECHEA/FÖPKL AR/A/&
PÄ' B KG GE
0. ■ RoTEPß/L JM* S/L AP?/
• ROTE P BP 3RP, BIL MZ
•* ROTER BIL B M\ BLL NR 3
* ROTER3!L BW.G/LNRi 
PA RA SR/K
,yr » b/l //R/
5 Osv
30 i/
9
9 o
u
20-
V
f
p
A
A
10
a
o o
“i-------------------- r~
7 8
■
t; a 0
□
a
o
o
A
9 lo —r-II
—I---------------------1----------------------------1--------------------- r-
n U . i9 is
UPPEHÅLL PÄEdRJAT PL
BILAGA 4:16
FARP/H H. B/GGPLATS 20 /?/?
FÀRDT/B
FIN
20-
m A
n
äe
A •
O Lm 
o a
■
a a
TECKEA/FÖPHLAP//V&
T/EL 6 LG&£
• POTEPB/L 3M\ 3/L NP 1
• POTERß/L 3M\ 3/L A/P 2 
*■ POTEPB/L 3M\ 3/L NP 3 
FP AN 3/G6E
o BIL NR 1 
OSV
y T To 7/
FAPD PÅ3ÖPJAD HL
J
BILAGA 4:17
FABB/K B, SYGGFtATS 20, '9/?
UPPEHÅLLSTID
MIN
90
TEÇMEMBÖFBL AB/M G 
PA BYGGE
■ BOTE BB/L JNf3. Ö/L MB/
• Bote b b/i jat3, b/l nb z
*■BOTEBBIL JM3 BIL NB 3 
PÅ FA BB/K 
° BIL MB /
QJV
30-
10
a x o aA
■ □
7 S 7 JO ~ 7/
UPPEHÅLL BÅäÖBJAT ML
BILAGA 4:18
FÅ3B/H H, BYGGPLATS 20. !9/S
FÄRDTIO
M/N
A
u
20 ■
B
■ •
r
■ D «
U 0 A » Å o
o U
TECKENBÖBHL a B!mg 
TULBY&GE 
■ BOTEBBIL JB!3 B/L MB/
• BOTEBBIL 3 Nr, 3/L MB <2 
BOTEBB/L JM3, B/L MB 3 
t BOTEBBIL JM3 B/L MB 9 
FBÅMäYGGE 
Q BIL MB/
OJ/
D »f
A ▲
u
a o Ji a- o
a p
U A A
Ai <D
A A
A
□
A
W
o
▲
A
? To 7/ Jz 73 TT. Af
BÄ BO PÅeo/yAD ML
Bl LAGA 5
Pärdtid för betongbilar enligt färdskrivare
Biltyp Medel­
avstånd
km
Antal
stud
resor
Medelvärde 
av färdtid
min
Standard­
avvikelse
min
Medel­
hastighet
km/tim
3
5 m roterbil 2,0 5 6,8 1,6 17,6
till byggplats
4,1 1 10 24,6
4,35 8 9,3 1,3 28,2
4,45 6 8,8 0,4 30,2
4,1 7 8,6 1,3 28,8
från byggplats 2,3 5 9,6 1,7 14,4
3,9 1 8 29,2
4,3 8 10,0 2,7 25,9
4,35 5 7,4 0,9 35,4
4,35 7 9,0 0,8 28,9
3 m roterbil 3,5 6 7,2 1,2 29,2
till byggplats
12,5 1 18 41,7
3,0 1 9 20,0
11,8 2 19 37,1
3,2 19 8,5 2,3 22,6
3,4 23 7,8 2,4 26,2
4,7 14 8,0 1,2 35,3
11,2 9 16,3 2,1 41,2
11,0 7 16,4 2,6 40,2
11,1 8 15,4 3,3 43,2
10,9 6 15,2 1,0 43,0
10,8 2 16,0 40,5
11,2 5 14,6 0,5 46,0
11,1 2 15,5 43,0
från byggplats 3,3 7 7,6 0,5 26,1
3,5 2 6 35,0
12,0 1 18 40,0
3,2 18 8,8 2,1 21 ,8
3,4 23 7,6 1,4 26,8
3,9 14 5,8 2,2 40,3
11,3 9 14,9 1,5 45,5
10,8 6 13,0 1,1 49,8
11,1 8 13,8 0,7 48,3
10,9 5 14,6 1,3 44,8
12,2 2 15,5 47,2
11,1 5 13,4 0,5 49,7
11,2 2 14,5 46,3
Bl LAGA 5:2
Biltyp
5 trågbil 
till byggplats
från byggplats
Medel- Antal Medelvärde Standard- Medel­
avstånd stud av färdtid avvikelse hastighet
resor
kin min min km/tim
4,25 10 9,7 0,7 26,3
4,2 6 9,0 1,3 28,0
3,9 2 9,5 24,6
4,25 11 8,7 1,9 29,4
4,1 9 7,9 0,9 31,1
4,3 15 7,5 1,6 34,4
4,5 3 7,0 1,0 38,6
4,1 1 9,0 27,3
4,35 6 8,5 2,3 30,7
4,2 10 9,2 1,4 27,4
3,8 2 8,0 28,9
4,25 11 8,4 1,8 30,7
4,1 9 7,8 1,2 31,3
4,4 14 7,9 1,4 33,4
3,9 3 9,3 2,3 25,2
4,1 1 00 o 30,8
Bl LAGA 6
Data för studerade objekt och leveranser
BILAGA 6:1
Mottagningsplats a 
Betongfabrik A, byggplats 1
Gjutdag:
Tidigare gjutet: 
Aktuell gjutetapp;
Betong :
Bast ficka:
Kranbask:
Kran:
Ordinarie betonglag: 
Väderlek: 
Beställning : 
Levererande fabrik: 
Normal tempoföljd:
17.6.1969 
4 900 m3
90 m enligt uppgift, verklig betongmängd
80 m , valvgjutning i gatuplanet, lev före 
•z 3
studie 10 m , studerat 70 m , studerat antal 
leveranser 14
K 400 lättflytande finbetong 
nr 663, 5 m3 
Gell ABS, typ 3» 750 1 
Magni 40
3 man + kranförare 
solsken, +25°C 
16.6 100 m3, 20 m3/tim 
Hornsberg, väglängd 4 km
Backning från Drottninggatan - tippning- 
förare ur bil till bakhjul för kvittering - 
sänkning tråg - utkörning till Drottninggatan
Mottagningsplats b
Betongfabrik A, byggplats 7 
Gjutdag:
Aktuell gjutetapp
studerat 69 m3, studerat antal leveran­
ser: 14, gjutning källargolv c:a 4 m under 
marknivå
Betong: K 350, trögflytande, finbetong
3Fast ficka: 3 m
Bask: 400 1
Kran: Linden D25
Ordinarie betonglag: 3 man gjutställe, 1 man bask + kranförare
Väderlek: regndis, ibland kraftigt regn, + 15 C
Beställning: 12 m3/tim, beställt den 15/9
Levererande fabrik: Hornsberg, väglängd 3 km
16.9,1969 085 nr enligt beställning, verklig betongätgang 
72 m3,
Bl LAGA 6:2
Mottagningsplats c 
Betongfabrik A, byggplats 11
Gjutdag:
Tidigare gjutet;
Aktuell gjutetapp:
25.8.1969 
c:a 3 500 wP
3110 + 20 m enligt beställning, verklig3 3betongåtgång 122,5 m , studerat 115 m , 
studerat antal leveranser: 22, valv- 
gjutning över vån 1, enskiktsgolv
Betong:
Past ficka:
K 250, lättflytande ärt3623, 5 m vid gjuten grop
Bask: 750 1
Kran: Tornkran
Ordinarie betonglag; 2 mottagare valv, 1 slipare, 1 fickskötare
Väderlek: solsken + 15-20°C
Beställning:
levererande fabrik:
18-20 m^/tim, beställt fredag 22.8
Hornsberg, väglängd 3 km
Mottagningsplats d 
Betongfabrik D, byggplats 14
Gjutdag:
Tidigare gjutet:
5.8.1969
3 3c:a 12 m , studerat 12 m , studerat antal 
leveranser: 3, väggjutning vån 2
Betong:
Past ficka:
K 250, lättflytande ärtsingel3nr 111, 4 m med nedgrävd baskgrop av stål
Väggbask:
Kran:
500 1, rund
lindén D 25/25, spårgående
Ordinarie betonglag:
Väderlek:
3 man + kranförare 
solsken + 25°C
Beställning:
levererande fabrik;
1 bil (169), levererar till bygget 
Järfälla, väglängd 6 km
Normal tempoföljd: Åker på infart - manövrerar till ficka - 
tippar (betongarbetarna kvitterar vid 
förarhytt under tippning) - sänkning tråg 
(samtidig framkörning c:a 5 m) - spolning 
bil - manöver ut - utkörning
Bl LAGA 6:3
Mottagningspiats e 
Betongfabrik D, byggplats 18
Gjutdag:
Aktuell gjutetapp:
Betong :
Past ficka:
Bask:
Kran:
Ordinarie betonglag:
Väderlek:
Beställning:
14/10 1969•z 365 nr beställt, verklig betongåtgång 60 m , 
studerat 60 m5, studerat antal leveranser: 19, 
gjutning valv över våning 2 
K 250, lättflytande, fin
36 m med gjuten grop 
750 1
spårgående Peine, T 45 
2 man valv, 1 man ficka 
mulet, +10°C
15-20 m^/tim, beställt 10.10, 13.10
Mottagningsplats f 
Betongfabrik I, byggplats 16
Gjutdag:
Aktuell gjutetapp:
Betong:
Past ficka: 
Bask:
29/10 1969
69 m5 enligt beställning, verklig betong­
åtgång 73 m^, studerat 67 m^, studerat antal 
leveranser: 19, gjutning valv över våning 1 
K 250, lättflytande, sten 8-16
33 m med baskgrop
750 1 (kan inte tas full p g a kran­
kapacitet )
Kram linden 1 25/32
Ordinarie betonglag: 4 man + kranskötare 
Väderlek: regn och hagel, +5 C
Beställning: 1 bil/10 min
Levererande fabrik: Upplandsbetong, Kungsängen, väglängd 18 km
BILAGA 6:4
Mottagningsplats g 
Betongfabrik K, byggplats 13
Gjutdag: 26/8 1969
Aktuell gjutetapp: 3 335 m valv, 50 m vägg enligt beställning,
verklig betongåtgång 36 + 60 m , studerat
396 m , studerat antal leveranser: 29, 
väggjutning i bottenplan och våning 5, 
valvgjutning över våning 4
Betong:
Pasta fickor:
K 25O, lättflytande, fin
c 35 m
Bask: 750 1
Kranar : Peine, TK 418, spårburna
Ordinarie betonglag: 2 man vid gjutning, 1 man vid ficka +
Väderlek:
kranskötare 
solsken, +15-20°C
Beställning: 'z rz12 nr/tim väggar, 20 nr/tim valv, beställt
den 22.8
Levererande fabrik: Ulriksdal, väglängd 5 km
Mottagningsplats h:1 
Betongfabrik A, byggplats 2
Gjutdag: 18/6 1969
Aktuell gjutetapp: 365 m enligt uppgift, verklig betongåtgång
3 3
63,5 m , studerat 63,5 m , studerat antal
leveranser: 13, valvgjutning c:a 7 m över
gatuplanet
Betong: K 400 lättflytande, finbetong
Lyftficka: nr 784, 5 v?
Kranbask: 750 1
Kran: Lindén F30
Ordinarie betonglag: 3 man + kranförare
Väderlek: solsken, +25°C
Beställning: 17.6, 15-20 m3/tim
Levererande fabrik: Horns berg, väglängd 4 lon
Normal tempoföljd: stannar på Vasagatan - backning till ficka - 
tippning (betongarbetare går till förarhytt 
och kvitterar under tippning) - sänkning tråg 
utkörning till Vasagatan
BILAGA 6:5
Mottagningsplats h:2 
Betongfabrik A, byggplats 2
Gjutdag: 2/7 1969
3Tidigare gjutet: c:a 3 000 m
Aktuell gjutetapp: 140-m3 enligt beställning, verklig betong-
åtgång 124 25 levererat före studien,
studerat 99 m , studerat antal leveranser: 24, 
valvgjutning c:a 7 m över gatuplanet 
K 400, lättflytande finbetong 
nr -784, 5 
750 1
Lindén F30 
3 man + kranförare 
mulet, regnskurar, + 15°C 
förbest + avrop dag före 20 m /tim 
Hornsberg, väglängd 4 km
stannar på Vasagatan - backning till ficka - 
tippning (betongarbetare går till förarhytt 
och kvitterar under tippning) - sänkning tråg -
Betong: 
lyftficka :
Kranbask:
Kran:
Ordinarie betonglag: 
Väderlek: 
Beställning: 
Levererande fabrik: 
Hormal tempoföljd:
utkörning till Vasagatan
BILAGA 6:6
Mottagningsplats i 
Betongfabrik A, byggplats 6
Gjutdag: 5/9 1969
Aktuell gjutetapp: 345 + 15 m enligt beställning, verklig
3 3betongåtgång 60 m , studerat 60 m ,
studerat antal leveranser: 13, gjutning
väggar våning 1-2
Betong: K 250, lättflytande, ärt
Lyftficka:
K 250, lättflytande, fin ärt 
nr 7, 5 m^
Kran: Magni 40
Bask: 500 1
Oridinarie betonglag:3 man + kranförare 
Väderlek: solsken, +15°C
Beställning:
------------------ 7 ' "
10-15 m'Vtim, beställt den 4.9
Levererande fabrik: Hornsberg, väglängd 2,5 km
Mottagningsplats k
Betongfabrik C, byggplats 9
Gjutdag:
Tidigare gjutet:
22/9 1969 
c:a 700 w?
Aktuell gjutetapp:
'Z40 m enligt beställning, verklig betongåt
3gång 43,5 m , studerat 43,5, studerat
antal leveranser: 14, gjutning grund­
platta
Betong: K 250, trögflytande fin
Lyftficka: nr 769, 5 m'’
Bask: 500 1
Kran: Lindén D25
Ordinarie betonglag: 3 man + kranförare
Väderlek: regn, +10°C
Levererande fabrik: Sickla, väglängd 4 km
Mottagningsplats 1
Betongfabrik D, byggplats 14
Gjutdag:
Tidigare gjutet:
7/8 1969 
c:a 2.000 m3
Aktuell gjutetapp: 60 m5 enligt uppgift, verklig betong- •z 3åtgång 52 m , studerat 52 m, studerat
BILAGA 6:7
Betong:
antal leveranser: 4+4, valvgjutning över
våning 1
K 250, lättflytande, fin ärt
Pyra första leveranserna:
Lyftficka: nr 478, 4 m^
Bask : 450 1
Ho bi1kran: Björn, 11 ton
övriga leveranser:
Past ficka:
3nr 111, 4 m med nedgrävd baskgrop av
stål
Bask: 450 1
Kran: Lindén, D 25/25, spårgående
Ordinarie betonglag: 3 man + kranförare
Väderlek : solsken, + 25°G
Beställning: 1 bil eller 15 m /tim
Levererande fabrik: Järfälla, väglängd 6 km
Normal tempoföljd:
Lossningsplats 1 : stannar på gatan - manövrerar till ficka - 
tippar 4 vP (betongarbetare kvitterar) - 
släpper fram bil - (ficka höjs) - väntar 
för tömning av c:a 1 mP ur ficka - (ficka 
sänks) - backar till - tömmer återstod 
av lass - sänkning tråg (med samtidig 
framkörning av bil) - kör ut på gatan
Lossningsplats 2: åker på infart - manövrerar till ficka -
tippar 4 vP (betongarbetare kvitterar)
3- väntar för tömning av c:a 1 m ur ficka
- tömmer återstod av lass - sänkning tråg
- manövrerar ut från lossningsställe -
åker på utfart
Mottagningsplats m
Betongfabrik D, byggplats 17
Gjutdag:
Aktuell gjutetapp:
14.10*1969
130 nr ,beställt, verklig betongåtgång
•z 3135 ni , studerat 35 m , studerat antal 
leveranser: 7, gjutning av bjälklag över
garage
Bl LAGA 6:8
Betong: K 300, lättflytande, fin ärt, vattentät
Lyftficka: nr 806, 5 m^
Bask : 750 1
Mobilkran: Lorain Motocrane
Ordinarie betonglag: 2 utläggare, 2 slipare, 1 fickskötare
Väderlek:
1 kranförare 
mulet, +10°C
Beställning:
Levererande fabrik:
•518 m /tim, beställt den 13.10
Järfälla, väglängd 5 km
Mottagningsplats n:1 
Betongfabrik E, byggplats 8
Gjutdag: 28.8.1969
Tidigare gjutet: c:a 2 000 - 3 000 ro?
Aktuell gjutetapp: 3 3verklig betongâtgâng 33 m , studerat 33 m ,
studerat antal leveranser: 11, gjutning av
Betong:
väggar över våning 3
C 325, ärt 18, 1 vb, GÄ 32-2
Lyftficka : 462 (ficka 1 ), 4 rnP
MET 4-1, 4 m^, Tornborg, Lundberg (ficka 2)
Bask: 500 1 m gjutstrumpa
Kran : Magni 50 (ficka 1), Lindén D25 (ficka 2)
Ordinarie betonglag: 2 man vid form, 1 fickskötare, 1 kranförare
Beställning: beställt den 22.8
Levererande fabrik: Liljeholmen, 2 km
Väderlek: regn +15°C
Normal tempoföljd: åker på infart - backning till ficka - 
tippning (leverans kvitteras vid förarhytt 
under tippning) - sänkning tråg - manöver 
ut - utkörning
Bl LAGA 6:9
Mottagningsplats n:2 
Betongfabrik E, byggplats 8
Gjutdag: 8/10 19693
Aktuell gjutetapp: 70+20 m enligt beställning, verklig betong- 
åtgång 57+35 m , studerat 92 m , studerat
antal leveranser: 31, gjutning valv över 
våning 4 och väggar våning 4
Betong: K 250, lättflytande, ärt fin, C 325
Lyftficka:
GÄ 32-3
462, 4 m3
Sidtippande ficka: 4 m3
Bask: 450 1
Kranar : Lindén D25 och Magni 40
Ordinarie betonglag: 3 man + kranförare
Väderlek: mulet +10°C
Beställning: valv 18 m3/tim beställt den 2.10
Mottagningsplats o:1
Betongfabrik F, byggplats 22
Gjutdag:
Aktuell gjutetapp:
2/9 1969
160 m3 enligt beställning, verklig betong-
■z 3
åtgång 160 m , studerat 95+65=160 m , 
studerat antal leveranser: 36, gjutning
Betong:
garagedäck
K 300, trögflytande, fin, vattentät
Lyftfickor : c 35 m
Baskar : 750 1 (400 l) och 400 1
Kranar : Lindén L30/38 och Priestman Lion III
LG 42, bandburen
Ordinarie betonglag: 2x3 man + kranförare
Väderlek: sol, tidvis molnigt, +15 C
Beställning:
Levererande fabrik:
26 m3/tim, efter kl 8 ökas mängd efter 
påringning från arbetsplats
Jordbro, väglängd 6 km
BILAGA 6:10Mottagningsplats o:2 
Betongfabrik F, byggplats 22
Gjutdag:
Tidigare gjutet: 
Aktuell gjutetapp:
Betong:
Lyftficka:
Väggbask:
Kran:
Ordinarie betonglag: 
Väderlek : 
Beställning: 
Levererande fabrik: 
Normal tempoföljd:
1/7 1969 
C:a 3 000 m3
310,5 m enligt uppgift, verklig betongåtgång 
3 512 m , studerat 12 m , studerat antal 
leveranser: 4, väggjutning i källarvåning 
K 400, lättflytande, finärt 
nr 773, 5 m3 
700 1
Lindén L 30/38, hjulburen 
3 man + kranförare 
molnigt, +20°C 
7 m3/tim
Jordbro, våglängd 6 km
åker på infart - backning till ficka -
tippning (betongarbetare kvitterar vid
förarhytt under tippning) - sänkning tråg -
utkörning
Mottagningsplats p 
Betongfabrik G, byggplats 23
Gjutdag:
Tidigare gjutet: 
Aktuell gjutetapp:
Be t ong:
Lyftficka:
Bask :
Kran:
Ordinarie betonglag: 
Väderlek : 
Beställning:
Levererande fabrik: 
Normal tempoföljd:
29/8 1969 
c:a 16 000 m3
3beställt 220 m , beställd gjuthastighet 
*220-25 m /tim, verklig betongåtgång 
140+73+21+(l0)=234 m3 (244), studerat 155 m3, 
studerat antal leveranser: 31, gjutning av 
gårdsbjälklag
K 300, lättflytande, fin, finärt, ärt, vattentät 
nr 765, 5 m3 
600 1
spårgående Peine T45
3 man på valv, 1 fickskötare + kranförare 
solsken +15-20°C
20-25 m3/tim + 2 roterbilar före kl 9 
beställt fredag 22,8 
Värmdö, 12 km
åker på infart - backning till ficka -
tippning (leverans kvitteras vid förarhytt
under tippning) - sänkning tråg - utkörning
(sänkning tråg och utkörning sker oftast sam­
tidigt)
BILAGA 6:11
Mottagningsplats q 
Betongfabrik A, byggplats 12
Gjutdag: 12/9 1969
Aktuell gjutetapp: 3107+16 m enligt beställning, verklig
3 3betongåtgang 110+16 m , studerat 90 m ,
studerat antal leveranser: 18, valvgjutning
över bottenvåning, enskiktsgolv
Betong: K 350, trögflytande, fin
Bask : 700 1
Kran: Lindén, L 25/32, hjulburen
Ordinarie betonglag: 4-5 man + kranförare
Väderlek: solsken, +15-20°C
Levererande fabrik: Hornsberg, väglängd 4 km
Beställning : 3 bilar, R5, beställt den 4,9
Normal tempoföljd: åker på infart - backning till tömnings-
plats - fyllning bask och väntan under
tömning bask på valv - administration -
utkörning
Mottagningsplats r
Betongfabrik B, byggplats 10
Gjutdag: 11/9 1969
Aktuell gjutetapp: 550 v? enligt beställning, verklig betong-
V. 3
åtgång 560 m , studerat 215+90 m , studerat 
antal leveranser: 85, gjutning grundplatta
Betong: K 350, trögflytande, fin
Bask: 1 500 1 resp 750 1
Mobilkranar : PH 325 10 resp Bantam 450
Ordinarie betonglag: 4 man + kranförare + baskförare
Väderlek:
resp 3 man + kranförare 
solsken, + 15°C
Beställning: 2 T5, 1 13 och 3 R3 beställt den 5.9
Levererande fabrik: Värtan, väglängd 3 km
Normal tempoföljd: infärd - manöver till tipplats - tippning 
i bask - (sänkning tråg) - (stängning 
lucka) - utfärd
BILAGA 6:12
Mottagningsplats s 
Betongfabrik P, byggplats 21
Gjutdag: 29/9 1969
Tidigare gjutet: c:a 1 200 raP
Aktuell gjutetapp: 3120 m enligt beställning, verklig betong-■2 'Z
åtgång 110 nr , studerat 110 m , studerat
antal leveranser: 22, valvgjutning över
källare
Betong: K 250, trögflytande, fin
Bask: 1 000 1
Mobilkran: American 2420
Ordinarie betonglag: 5 man på valv (därav 1 för efterlägningar
Yäderlek:
och kanter), 1 man baskfyllning + kranförare 
regnskurar, +10°C
Beställning: 30 m'Vtim
Levererande fabrik: Jordbro, väglängd 4 km
Normal tempoföljd: infärd - manöver till bask - tömmer i bask -
kvittering - utfärd
Mottagningsplats t 
Betongfabrik F, byggplats 22
Gjutdag: 1/7 1969
Tidigare gjutet:
Aktuell gjutetapp:
c:a 3 000 m'>
36 m enligt uppgift, verklig betongåtgång
•Z *26 nr , studerat 3m9, studerat antal 
leveranser: 1, golvläggning i källare
Betong: golvbruk, trögflytande, betongsand
Kärrficka : nr 387, 3 m^
Ordinarie betonglag: 1 man vid ficka, c:a 4-6 i källare
Yäderlek: solsken, + 20°C
Levererande fabrik: Jordbro, väglängd 6 km
Normal tempoföljd: åker på infart - backning till ficka - 
tippning (betongarbetare kvitterar vid 
förarhytt under tippning) - sänkning av 
tråg - utkörning
Mottagningsplats u 
Betongfabrik I, byggplats 15
BILAGA 6:13
Gjutdag:
Tidigare gjutet: 
Aktuell gjutetapp:
Betong:
Kärrficka :
Ordinarie betonglag: 
Väderlek: 
Beställning: 
Levererande fabrik: 
Normal tempoföljd:
20/8 1969 
3 000 - 3 500 m3
15 utfyllnadssula mot berg, studerat 
15 m , studerat antal leveranser: 5 
K 250, lättflytande, sten 16-32 
nr 38, 3 m^
2 betongkärror 130 1 
2 kärrare, 1 vibrât oxskötare 
mulet, + 20°C
20,8 (annan gjutning avbeställdes) 
Upplandsbetong, Kungsängen, 21 km 
infärd - backning uppför sprängstensvä gen - 
tippning - ösning rest ur tråg - kvittering - 
sänkning tråg - utfart
Mottagningsplats v 
Betongfabrik A, byggplats 5
Gjutdag:
Aktuell gjutetapp:
Betong:
Ordinarie betonglag: 
Väderlek:
levererande fabrik: 
Beställning:
1/10 1969335 m enligt beställning, verklig betong- 
åtgång 25 m , studerat 25 m , studerat antal 
leveranser: 5, gjutning stödmur 
K 250, lättflytande fin 
2 betongkärror, 130 1 
2 man vid kärror, 1 man vid vibrator 
solsken och regnskurar, + 10 C 
Hornsberg, väglängd 2 km 
beställt den 30,9
BILAGA 6:14
Mottagningsplats x 
Betongfabrik A, byggplats 4
Gjutdag: 24/9 1969
Aktuell gjutetapp: verklig betongätgång 120 m^, studerat 120 in'5, 
studerat antal leveranser: 25, gjutning 
fundament för kulvertar och väggar under
provisorisk gata på stålpelare
Betong: K 400, lättflytande, finärt
Betongpump:
Ordinarie betonglag:
Putzmeister, 4-5 rörlängder à 5 m 
på gjutplats 5-6 man, vid pump 1 man
Väderlek: solsken, +5-15°C
Beställning: första 3 tim c:a 15-20 m /tim, därefter
30 mVvim, beställt den 18.9 och 23.9
Levererande fabrik: Hornsberg, väglängd 4 km
Normal tempoföljd: åker på infart - manövrerar till pump -
tömmer betong i takt avpassad till för­
brukning i pump - administration - utfärd
Mottagningsplats y 
Betongfabrik D, byggplats 19
Gjutdag:
Aktuell gjutetapp:
4/9 1969
3beställd betongmängd 18 m , verklig betong- 
3 3åtgång 25 m , studerat 25 m , studerat antal
leveranser: 10
Betong: K 300, lättflytande, finärt
Betongpump : Putzmeister
Ordinarie betonglag: 4 man på valv, 1 pumpskötare
Väderlek: solsken, +15°C
Leverande fabrik: Järfälla, väglängd 4 km
BILAGA 6:15
Mottagningsplats z:1 
Betongfabrik H, byggplats 20
Gjutdag: 19/8 1969
Aktuell gjutetapp: 3studerat 96 m , studerat antal leveranser: 32,
gjutning garagedäok under tidigare gjutet
valv
Betong : K 400, lättflytande, finärt, 0,2/ Barraient
Pump : Schwing 30, bilburen
Ordinarie betonglag: 2 man utösning betong, 1 man slangförare,
Väderlek:
1 man pumpskötare 
solsken, + 20°C
Mottagningsplats z:2
Gjutdag:
Aktuell gjutetapp:
19/9 1969
30 m5 enligt beställning, verklig betongätgång
3 336,5 m , studerat 36,5 m , studerat antal 
leveranser: 13, golvläggning våning 1
Betong : K 350, lättflytande, ärt
Pump :
Ordinarie betonglag:
K 400, lättflytande, ärt 3
Schwing, S340, BPA 30/45, kapacitet 30 m /tim
4 rnan vibrobrygga m m, 2 man slang + rör
Väderlek:
1 man pumpskötare 
solsken, + 15°C
Beställning:
Levererande fabrik:
9 m^/tim, beställt den 12.9
Täljebetong, Tumba, väglängd 11 km
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BILAGA 7
Beställningssedel för betongleverans
34800
Rekv. nr Beställt av
Pcs. j Besto ! 11 j levererat {Cement] K-värde|C-halt|
Kund, leveransadress Kund nr arb.plats nr
Kund fakturaadress Kundnummer
Fabrik Leveransdag
dag
Första lass på bygget
kl.
Gjutning av Mottagningssätt Leverans med Beräknat bilbehov
J Grund 1 i Ficka........m3 1 0 j Tråg 5 m3 bilar
i--- ![ 1 Väggar 1—! l7ft'i__ ! ficka ........m3 [öl Tråg 3 m3
Gjuthastighet
L J Valv I 1 Kran- 
L ; bask ------  hl m3/tim.
j 1 Golvläggn. 1--- 1 Mobil*
L- j kran
i Roter 3 rn3 Lass varje
□.... . . . . . . . . . [T Roter 1,5 m3 min.
□.... . . . . . . . . . . Gjuttidj 1 Direkt i
1___ ! kärra i2 Golvflak
Leveranshinder I i Direkt på tim.
j J ej vid regn/ 
i___ 1 snö 1_ j mark
Beställd lossn.tid
r~l Direkt i
1___ ! form
i ° Avhämtas
) ej under ...°C min./lass
Ballast
. m3
. m3
K
□
 Vatten- I j Luft­
tät i I halt •••
Tillsatsmedel Dosering
K
□ren- □ halt Tillsatsmedel Dosering%
K
I---- 1 Vatten- I----- i Luft-
I__ I tät I 1 halt
Tillsatsmedel Dosering
o/
/o
Kod, à pris
i i ) i
! I
I I I I I
i i f I
Anm.
Expedition — Fakturering,
Kört med bil nr
Sign.
Order
Kredit
Exp,
Koll.
Beställnings-
tidpunkt
BILAGA 8
Angivande av leveranshastighet eller lossningstid 
vid beställningar före leveransdagen
Beställd leveransstorlek (in )
± 5 5-9,9 10-19,9 20-29,9 30-49,9 50-99,9 100-
3
Totalt
ant
lev nr
Fabrik A 
ingen
uppgift 61 133,5 39 277 43 540 10 212,5 10 335 1 50 1 65 1548
antal
bilar 18 42,9 9 57 16 217 10 211 12 403 2 165 67 1095,9
lossn-
tid 30 72,3 7 41,5 2 26,5 1 34 40 174,3
antal bi­
lar + 
lossnt 3 7 2 12,5 5 19,5
gjuthas-
tighet 7 152 7 300 5 284 7 917,7 26 1653,7
antal bi­
lar + 
gjuthast 1 12 1 30 2 165 1 110 5 317
lossn var 
x min 2 70 1 70,5 3 140,5
antal bi­
lar + lossn 
var x min 1 20 1 20
112 255,7 57 388 62 795,5 28 595,5 33 1172 11 734,5 8 1027,7 311 4968,9
Fabrik B
ingen
uppgift 13 33 14 88,5 18 256,6 14 313,1 8 293 1 50 68 1034,2
antal
bilar 2 5 1 16 2 47,5 2 70 4 284 2 450 13 872,5
lossn-
tid 12 27,5 4 25 2! 20
18 72,5
gjuthas-
tiehet 1 15 2 62 3 210,5 2 490
8 777,5
antal bi­
lar + 
gjuthast
gjuttid
1 15 1 80 1 190
1 6
3 285
1 6
19 119,5 23 322,6 16 360,6 12 425 9 624,5 5 1130 111 3047,797 65,5
BILAGA 8:2
Bes tälld
•7
le verans storlek (nr )
5-9,9 10-19,9 20--29,9 30-49,9 50-99, 9
JL U uai u
100-
ant
lev
m5
Fabrik C
ingen
uppgift 28 58 '13 83,5 7 95,5 4 85 1 40 53 362
antal
bilar 12 24,9 5 33 2 23 5 112,5 7 260 31 453,4
lossn-
tid 6 21,5 6 21,5
antal bi­
lar + 
lossnt 2 6,5 1 9 1 13 4 28,5
gjuthas-
tighet 1 4 1 8 6 89 4 102 5 176 3 230 1 120 21 729
antal bi­
lar + 
gjuthast 
gjuttid 
Iossn var
x min
1
1
1
2,5
1 5 1 15 5 127 1 45
1 45
1 50 1 100 10
1
2
342
1
47.5
51 117,4 21 138,5 17 235,5 18 426,5 15 566 4 280 2 220 128 1984,9
Fabrik F
ingen
uppgift 15 28,5 6 36 19 64,5
antal
bilar 4 11 2 16 1 170 7 197
lossn-
tid 2 5 2 5
gjuthas- 
tighet 1 93 2 250 3 343
antal bi­
lar + 
gjuthast 1 50 1 50
antal bilar 
+ gjuttid 1 10 1 10
antal bilar 
+ gjuthast 
+ gjuttid 1 117,5 1
117,5
Iossn var
1 20 1 45 2 65
19 44,5 8 52 1 10 1 20 1 45 2 143 4 537,5 36 852
BILAGA 9
Anyända biltyper vid olika leveransuppdrag
Fabrik A
Biltyp Verklig leveransstorlek m
<1 10 10- 19,9 20--29,9 30-■49,9 50--99,9 100-
ant
lev m
R1,5 7 17,9
R3 140 433,0 14 178,0 7 161,0 4 144,0 2 121,0
H5 8 36,5 2 38,0 2 57,0 1 38,0 2 135,0 1 108,0
T3 74 310,6 28 391,5 19 444,5 5 180,5
T3,5 1 46,0
T4 1 40,0
T5 2 8,0 5 36,5 •z 105,0 4 327,0 4 478,0
1R3+1R5 2 76,0
1R3+3R5 1 20,0
2R3+1R5 1 19,5
1R3+1T3 2 11,5 1 16,5
1R3+2T3 1 8,5
1R3+3T3 1 11,0
2R3+1T3 1 5,0 1 18,0
2R3+7T3 1 26,5
3R3+1T3 1 8,5
3R3+2T3 1 15,0
3R3+8T3 1 30,0 1 69,0
4R3+1T3 1 14,5
5R3+8T3 1 36,0
6R3+7T3 1 36,0
3T3+115 1 38,0
1T3,5+1T5 1 147,0
1R3+1T3+2T5 1 16,0
3R3+2R5+2T3 1 19,0
236 839,5 57 773,5 30 709,0 21 769,5 9 652,0 6 733,0
Bl LAGA 9: 2
Biltyp R1,5 K 3 R5 T3 T3,5 f 4 T5 Samtligalveranser
medelleverans- 
storlek för le­
veranser där en­
dast en biltyp 
använts 2,56 6,21 25,78 10,53 46,00 40,00 53,03 12,47
medianstorlek c 10
totalt transpor­
terad mängd med 
resp biltyper inkl 
transporter med 
flera biltyper 17,9 1218 489 1540,6 106,5 40 1064,5
utställda 
"bildagar" till 
fabriken 5 65 21 51 20
totalt transpor­
terad mängd per 
bil och dag 3 » 6 18,7 23,3
—vv-  -
33,1 53,2
BILAGA 9:3
Fabrik B
*5Biltyp Verklig leveransstorlek m
10 10-19.9 20-29,9 30-49,9 50-99,9 100-
ant 3
T mlev
R3 40 149,3 10 137 1 86
13 35 161,5 15 227,5 5 112 11 467,5 2 127 2 273
T 5 2 8,5 3 114 1 65,5 1 173
1T3+1R3 1 5
T 3+15 1 53 1 185
113+315 1 225
1T3(27m3)+
(1T3+1T5) 1 48
13 + sista 
1 5
bil
1 38
78 324,3 25 364,5 5 112 16 667,5 5 331,5 5 856
Biltyp R3 13 15 Samtliga
leveranser
medelleverans- 
storlek för le­
veranser där 
endast en biltyp
använts 9,09 19,55
medians t o r1ek
totalt transporte­
rad mängd med 
resp biltyper inkl 
transporter med 
flera biltyper 375,1 1563,5
utställda
"bil dagar" till
fabriken 16 32
totalt transpor­
terad mängd per 
bil och dag 23,4 48,9
51,57
717,5
9
18,99
<10
7 Q 7
BILAGA 9:4
Fabrik C
Biltyp Verklig leveransstorlek
<■ 10 10-19,9 20--29,9 30--49.9 50--99,9 100-
ant 3, mlev
R1,5 1 9,0
R3 49 169,6 8 115,5 5 129 7 245 1 66
T3 27 83 11 152 11 260 6 230,2 1 96 1 110
T4 1 55
T5 1 19
30R3+17T3 1 137,5
5T5+9T3 1 52
11Ï5+10T3 1 82,5
77 261,6 20 286,5 16 389 13 475,2 5 351,5 2 247,5
Biltyp R1 ,5 R3 T3 14 T5 Samtligaleveranser
medelleverans- 
storlek för
leveranser där 
endast en bil-
typ använts 9,0 10,36 16,34 55,0 19,00 15,12
medianstorlek -<10
totalt transpor­
terad mängd med 
resp biltyper 
inkl transporter 
med flera bil­
typer 9,0 813,0
< __ y
1091,7 97,5
utställda 
"bildagar" 
till fabriken 1 36 27 3
totalt transpor­
terad mängd per 
bil och dag 9,0 22,58 40,43 32,50
Bl LAGA 9:5
Fabrik F
3Biltyp Verklig leveransstorlek m
c 10 10-•19,9 20-•29,9 30-49,9 50-99,9 100-
ant 3-i mlev
R3 16 46,5 2 21,5 1 21
T 3 14 99,2 2 27 1 120,5
T5 3 14 1 15 2 42,5 1 46,5 1 97,5 1 155
1T3+2T5 2 282,5
1T3+2R3 1 7,5
34 167,2 5 63,5 3 63,5 1 46,5 1 97,5 4 558
Biltyp R3 T3 T5 Samtligaleveranser
medelleverans- 
storlek för 
leveranser där 
endast en bil­
typ använts 4,68 14,51
medianstorlek
totalt transpor­
terad mängd med 
resp biltyper inkl 
transporter med
flera biltyper 94 314,2
utställda 
"bildagar" till
fabriken 7 5
62,8
41,17 20,75
^-10
588
12
totalt transpor­
terad mängd per 
bil och dag 13,4 49,0
BILAGA 10
Beställda och levererade betongmängder samt antal utställda bilar vid nio fabriker
Utställda bilar samt beställda och BILAGA 10:1
levererade betongmängder vid 
fabrik B (vecka i+3 1969)
BESTÄLLD
QCM
LEVEKEBAÙ
mN&o
A?3
BESTÄLLT
El 7/ TO F M T!
UTSTÄLLDA
FOBDCW
AUTAL
Af 77 Q 70 F
VECKOÙA&
Utställda bilar samt beställda och 
levererade betongmängder vid 
fabrik A (vecka 43 1969)
BILAGA 10:2
M TI 0 T 
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0 TO FM 77 M 77 TO F
BILAGA 10:3Utställda bilar samt beställda och 
levererade betongmängder vid 
fabrik C (vecka 43 1969)
BEST ALLO 
OCH
LEVERERAD
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UTSTÄLLDA Mz
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BILAGA 10:4Utställda bilar samt beställda och 
levererade betongmängder vid 
fabrik D (vecka 43 1969)
UTSTÄLLDA
BILAR
AI/TAL
Bl T! 0 TO F 
VECKODAG
UTSTÄLLDA 
B/LA B 
M3
Kl 77 O TO F
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Utställda bilar samt beställda och BILAGA 10:5
levererade betongmängder vid 
fabrik E (vecka 43 1969)
UTSTÅ UÙA
SILAR
ANTAL
70 F
UTSTÄLLDA 
B/LAR 
M3
BESTÄLLD 
O C Af
LEVERERAD
MÄN&D
M T! 0 10 F M Ti O TO F
BILAGA 10:6Utställda bilar samt beställda och 
levererade betongmängder vid 
fabrik F (vecka h3 1969)
UTSTÄLLDA
FORDO/V
ANTAL
M 77 0 TO F
VF CKO DA &
BESTALLT
OCK
LEVERBRA B 
MATED
Utställda Uilar samt beställda och 
levererade betongmängder vid 
fabrik G (vecka 43 1969)
BILAGA 10:7
EESTÀLLÙ
OCH
LEVETEFAD
MANED
M1
UTSTÄLLD A
FORDOM
ANTAL
DUMPER
Af 77 0 TO F
VECHO DAO
TO FTO F
Utställda bilar samt beställda och 
levererade betongmängder vid 
fabrik K (vecka U3 1969)
BILAGA 10:8
EESTALLD
OCH
LEVERERAD
FANGE)
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FORD OAS 
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• LEVERERAT
F! T! TO F TO RTO F
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Utställda bilar samt beställda och 
levererade betongmängder vid 
fabrik L (vecka 43 1969)
BILAGA 10:9
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CAPTIONS (ENGELSKA FIGURTEXTER)
FIG. 1
FIG. 2 
FIG. 3 
FIG. 1+ 
FIG. 5 
FIG. 6
FIG. T
FIG. 8
FIG. 9
FIG. 10
FIG. 11
FIG. 12
FIG. 13
FIG. 11+ 
FIG. 15
FIG. 16
FIG. 17
Phases of transport and waits involved when moving 
fresh concrete from factory to building site.
Plan of Factory A.
Plan of Factory B.
Plan of Factory C.
Plan of Factory D.
Total time spent by vehicles transporting conrete 
at Factory A at different times throughout the day on 
19th June 1969-
Total time spent by vehicles transporting concrete at 
Factory A at different times throughout the day on 
12th August 1969-
Total time spent by vehicles transporting concrete at 
Factory B at different times throughout the day on 
23rd October 1969 -
Total time spent by vehicles transporting concrete at 
Factory C at different times throughout the day on 
17th October 1969•
Mean speeds of concrete lorries on different runs; 
data derived from speedometer records referring to 
deliveries to sites in the centre of the city and to 
sites in peripheral areas.
Relation of the time at which a lorry clocks out of 
the facory and the time of its arrival at the building 
site to the distance travelled.
Relation of the time at which a lorry leaves a building 
site and the time of its return to the factory to the 
distance travelled.
Relation of the time at which a lorry leaves a building 
site and the time it clocks in at the factory again 
to the distance between site and plant.
Building sites studied and factories supplying concrete.
Relation of the time of arrival at building site to 
the length of the drive up to the point of delivery.
Relation of the length of waits on arriving at a 
building site to the length of the drive up to the 
point of delivery.
Relation of the time of departure from a building site 
to the length of the drive from point of delivery to 
exit.
FIG. 18 Time for manoeuvring into position at different points 
of delivery on a building site.
FIG. 19 Waits by concrete lorries on building sites before 
dumping loads.
FIG. 20 Time for tipping loads into bins; different types of 
vehicle.
FIG. 21 Time for unbolting troughs; varying transport distances 
and air temperatures.
FIG. 22 Time for manoeuvring vehicles out of delivery bays on 
site.
FIG. 23 3Average time per m of concrete for manoeuvring into 
position, waiting for signal to unload, and emptying 
of loads at different points of delivery on a site.
FIG. 24 Total time spent by concrete lorries in delivery bays 
on building sites.
FIG. 25 Total time spent by concrete lorries in delivery bays 
on building sites excluding the time consumed in 
waiting.
FIG. 26 Distribution of the total time spent by concrete lorries 
in different types of delivery bays on a building site.
FIG. 27 Distribution of the total time spent by concrete lorries 
at different building sites in terms of per cent.
FIG. 28 Time consumed by the work of filling portable bins at 
different building sites.
FIG. 29 Time spent by concretor team in waiting for supplies 
of concrete. Mean and standard deviation.
FIG. 30 Percentage of concrete delivered which was ordered 
prior to a given date; 1+ manufacturing plants, week
43 1969.
FIG. 31 Mean size of batches on different days; orders placed 
varying lengths of time in advance.
FIG. 32 Variation in the volume of concrete delivered in the 
course of the week and the vehicles used for delivery;
20 factories, week 43 19^9•
FIG. 33 Quantity of concrete dispatched from 9 factories in week 43, 1969; a = vehicle and day, b = per m3 and day 
capacity of vehicle.
FIG. 34 Number of deliveries in progress at different times 
during the day; Factory A, week 43 1969-
FIG. 35 Number of deliveries in progress at different times 
during the day; Factory C, week 43 1969*
FIG. 36 Examples of fixed route deliveries and scheduled 
deliveries.
TABLES 
TAB. 1
TAB. 2
TAB. 3 
TAB. k
TAB. 5
TAB. 6
TAB. 7
TAB. 8
TAB. 9 
TAB. 10
Time taken by different operations at four concrete 
plants producing ready-mixed concrete (minutes).
Characteristics of building sites at which the handling 
of deliveries of fresh concrete was studied.
Condensed data on the concreting phases studied.
Requirements of building sites regarding the rate at 
which batches of concrete are required etc.
Types of vehicles used for transporting ready-mixed 
concrete.
Costs incurred by builders in handling deliveries of 
concrete (sample estimate, 1971 prices).
Time consumed and costs incurred by vehicles used for 
transporting fresh concrete from plant to building site, 
(sample estimate, 1971 prices).
Total costs incurred by concrete manufacturers for 
transport of the product and the bins available (1971 
prices ).
Total cost of the concrete haulage system (1971 prices)
Mean waits by concrete lorries in a theoretical model 
area.
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